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The work carried out consisted in the development 
of a methodology to improve the cost management 
of the company CasaMax Inmobiliaria. To achieve 
this, four different stages were established: in the 
first one, the good practices in the national and 
international market were established. 
 Subsequently, an analysis of the current 
situation of the company with respect to the area 
of cost management was made, followed by a 
series of improvement proposals for each of the 
processes of cost management, according to the 
reality of the company. 
 To finalize the processes carried out, a 
plan of implementation of tools for the cost 
management in the company CasaMax 
Inmobiliaria is generated. 
 Part of the products obtained after the 
execution of this project was the diagnostic report, 
the diagrams of use of some existing tools and 
processes, the templates of the tools developed as 
part of the improvement proposal and finally the 
implementation plan of tools for cost management 
which can continue to be updated and adjusted to 
the improvements that are made in the future. 
 The company has made an effort to 
improve its administrative schemes after the 
opening of the planning department. However, the 
implementation of the tools was one of the 
deficiencies still present, so using the tool 
implementation plan is a good opportunity to solve 
this need. 
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El trabajo realizado consistió en el desarrollo de 
una metodología para mejorar la gestión de costos 
de la empresa CasaMax Inmobiliaria. Para lograrlo 
se establecieron cuatro distintas etapas: en la 
primer de ellas se establecieron las buenas 
prácticas en el mercado nacional e internacional. 
 Posteriormente, se realiza el análisis de la 
situación actual de la empresa con respecto al 
área de la gestión de costos, seguido a esto se 
realizó una serie de propuestas de mejora para 
cada una de los procesos de la gestión de costos, 
en función de la realidad de la empresa. 
 Para finalizar los procesos realizados se 
genera un plan de implementación de 
herramientas para la gestión de costos en la 
empresa CasaMax Inmobiliaria. 
 Parte de los productos obtenidos tras la 
ejecución de este proyecto fue el informe de 
diagnóstico, los diagramas de uso de algunas 
herramientas y procesos existentes, las plantillas 
de las herramientas desarrolladas como parte de 
la propuesta de mejora y finalmente el plan de 
implementación de herramientas para la gestión 
de costos la cual se puede seguir actualizando y 
ajustándola a las mejoras que se realicen a futuro. 
 La empresa ha realizado un esfuerzo por 
mejorar sus esquemas administrativos tras la 
apertura del departamento de planificación, sin 
embargo, la implementación de las herramientas 
era una de las deficiencias aún presente por lo que 
utilizar el plan de implementación de herramientas 
es una buena oportunidad para solventar dicha 
necesidad. 
Palabras clave: Gestión, Costos, Metodología, 
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El sector construcción cuenta con una 
competencia muy agresiva, que impulsa que cada 
empresa deba mejorar sus procesos para acabar 
sus proyectos en el menor tiempo posible, 
mejorando la rentabilidad. Esto ha llevado a las 
empresas a realizar la inversión de contratar 
consultorías y/o apertura de departamentos 
orientados en esta área para tratar de solventar 
esta necesidad, pero muchos han cometido el 
error de elaborar herramientas e incorporarlas a 
sus procesos sin tener un plan o metodología para 
implementarlo, lo que ocasiona que muchas de 
estas no generen los resultados esperados. 
 Con base en lo mencionado es que esta 
metodología busca fortalecer y sacarle el mayor 
provecho a la inversión realizada por la empresa y 
facilitar una metodología para la implementación 
de dichas herramientas y de las que se desarrollen 
a futuro. 
 CasaMax Inmobiliaria es una empresa que 
mantiene activos aproximadamente más de 5 a 7 
proyectos, por lo que tener una fuerte estructura 
de gestión de costos les facilitaría el control sobre 
los proyectos. Además, que reduce el desperdicio 
de recursos. 
 Por lo que se busca desarrollar una 
metodología de gestión de costos para mejorar la 
situación actual de la empresa, buscando 
solventar las necesidades a la hora de 
implementar las herramientas en su modelo de 
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El éxito de un proyecto está relacionado con la 
capacidad de la empresa para medir y controlar los 
factores que se ven involucrados durante el ciclo 
de vida, del mismo. 
 En un mercado tan competitivo y voraz 
como lo es la industria de la construcción el no 
aplicar los conceptos de administración de 
proyectos puede dejar a una empresa fuera de la 
competencia del mercado. 
 Por esta razón es importante resaltar el 
esfuerzo de la empresa CasaMax inmobiliaria en 
mejorar su metodología de administración de 
proyectos, ya que la misma podemos encontrar 
trabajos realizados por dos de los líderes de 
departamentos en esta área, una reciente 
consultoría externa y actualmente el apoyo a este 
trabajo que puede ser considerado una 
continuación de dicho esfuerzo. 
 Adicionalmente, es importante mencionar 
que, para la Escuela de Ingeniería en 
Construcción, el desarrollo de esta práctica es 
importante debido a que demuestra que la 
formación teórica obtenido mediante su programa 
se ajusta a las necesidades actuales del mercado 
en el área de gestión de costos. 
 Este proyecto está compuesto por cuatro 
partes, la primera de ellas corresponde a la 
elaboración de un marco de referencia sobre las 
buenas prácticas empleadas en el sector 
construcción a nivel nacional e internacional, 
seguidamente se realiza un análisis de la situación 
actual de la empresa mediante un informe de 
diagnóstico. 
 Además, la tercera parte corresponde a la 
elaboración de la propuesta de mejora para la 
gestión de costos de la empresa, y finalmente, se 
desarrolla el plan de implementación para la 
propuesta elaborada en el punto anterior.  
 Para cumplir con la elaboración de este 
trabajo se emplearon las siguientes técnicas: 
investigación bibliográfica de tipo informativo, 
método observacional, entrevistas y uso como 
guía para la elaboración del plan de 
implementación de las NSDS Guidelines. 
 Dentro de los resultados obtenidos se 
puede resaltar que en las empresas del ámbito 
internacional sobresale una mayor inversión de la 
etapa de planificación lo que permite un modelo de 
gestión de costos más robusto en comparación 
con el ámbito nacional, que a pesar de esto 
muestra un crecimiento en la aplicación de estos 
conceptos. 
 Por otra parte, mediante el informe 
diagnóstico fue posible determinar que, a pesar del 
esfuerzo de la empresa por mejorar en la 
metodología de administración de proyectos, se 
han mantenido algunas deficiencias a la hora de 
determinar el alcance, selección de proveedores y 
la obtención de insumos para la estimación de 
costos. 
 En consecuencia, de lo mencionado se 
planteó un grupo de herramientas para mejorar 
cada una de las etapas que componen la gestión 
de costos. Finalizando con un plan de 
implementación de la propuesta para la mejora de 
la gestión de costos en la empresa CasaMax 
Inmobiliaria.  
 Dentro de esta propuesta, algunos de los 
resultados más importantes por tener en cuenta 
corresponden a: matriz de poder-influencia, 
evaluación y selección de proveedores y distintos 
elementos para el control de costos. 
  Esta propuesta de mejora debe ser vista 
como una oportunidad para la empresa, dado que 
la misma fue desarrollada ajustándose a los 
recursos disponibles dentro de la empresa y 
buscando solventar aquellos vacíos que han 
perdurado tras el esfuerzo realizado por la 
empresa.  
 










El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
de Costa Rica (CFIA) define la gestión de costos 
como una de las áreas que abarcan la gestión, 
coordinación y seguimiento de los distintos 
procesos que componen el proyecto.  
 Se puede decir que esta área del 
conocimiento de la administración de proyectos 
tiene una fuerte relación con las otras áreas debido 
a su naturaleza. Ya que, los costos se ven ligados 
desde la definición del alcance, cuando se ve 
involucrado el tiempo estimado para cada 
actividad. 
 CasaMax inmobiliaria es una empresa que 
tiene más de 20 años en el mercado nacional, esto 
gracias a su metodología de construcción en serie 
y su constante esfuerzo por el crecimiento en 
temas de administración de proyectos.
 Actualmente, el departamento de 
planificación y control el cual tuvo su apertura 
durante el año 2021 se encuentra dirigido por el 
Ing. Daniel Delgado quién en el 2019 sumó su 
esfuerzo con el desarrollo de su proyecto de 
graduación: Modelo para la planificación de 
proyectos de construcción CasaMax inmobiliaria. 
 Posteriormente, a inicios del año 2021 la 
empresa realizó la contratación de una consultoría 
externa para realizar el estudio, desarrollo y 
puesta en marcha de la metodología de 
administración de proyectos. 
 A causa de la información recopilada, se 
identificó un esfuerzo muy fuerte en la etapa de 
control de costos, pero una deficiencia en la etapa 
de planificación. Por eso, la propuesta busca 
resolver las deficiencias identificadas y fortalecer 
las etapas restantes.  
 Dentro de las metas planteadas para dicha 
propuesta se encuentra disminuir el uso de juicio 
de experto y aumentar los mecanismos analíticos. 
Por otra parte, se considera que uno de los 
mayores aportes para la empresa es la evaluación 
y selección de proveedores, ya que con esta 
herramienta se puede mitigar el efecto de estar a 
la deriva del incumplimiento de los proveedores, 





Para el desarrollo de este proyecto, fue necesario 




 Desarrollar una propuesta de mejora para 





 Investigar las buenas prácticas de gestión 
de costos en el sector nacional e 
internacional. 
 Evaluar los mecanismos actuales para la 
gestión de costos en la empresa CasaMax 
Inmobiliaria. 
 Desarrollar la propuesta de mejora de 
gestión de costos. 
 Elaborar un plan de implementación de la 
propuesta de mejora en la gestión de 
costos para la empresa CasaMax 
Inmobiliaria.










de proyectos de 
construcción 
 
La administración de proyectos es una disciplina 
moderna con la raíz de sus conceptos principales 
en el siglo XIX. A finales del siglo XIX la necesidad 
de controlar las actividades de miles de 
trabajadores y el control de la materia prima fue la 
presión sobre los jerarcas empresariales que los 
llevó a pensar en nuevas soluciones, mientras que 
los proyectos a gran escala gubernamentales 
permitieron establecer las bases de la 
administración de proyectos.  
Mientras que en áreas como la 
construcción donde su aplicación ha permitido que 
el sector experimente un mayor éxito en los 
proyectos que se desarrollan. La administración de 
proyectos de construcción es relacionada con un 
proceso social primordialmente por la interrelación 
entre las personas y que estas deben acatar una 
serie de normas, las cuales permiten detallar el 
nivel del alcance de cada parte involucrada. 
La administración es un concepto 
complejo de percibir por lo que una manera 
sencilla de percibirlo es dividiendo está operación 
en las siguientes partes: 
 
 La organización: Durante este 
subproceso se divide el proyecto en 
actividades y se forman los equipos de 
trabajo que llevaran dichas actividades. 
 
 La planeación:  A través de este 
subproceso es de esperar que se hayan 
establecidos una serie de metas 
intermedias mediante diversas técnicas, 
métodos y normas.  
 
 La ejecución: Durante esta etapa se 
empieza a disponer de los recursos 
financieros para llevar a cabo el proyecto, 
esta etapa concluye con la aceptación del 
cliente. 
 
 El control: Para el desarrollo de este 
proceso, es importante que se haya 
invertido trabajo en los procesos de 
planeación y ejecución, ya que estos 
funcionaran como parámetros para 
conocer si el proyecto mantiene la ruta 
trazada o no, permitiendo realizar 
reajustes en las estrategias. 
 
Por lo que según (Zambrano de la Garza, 
1998) se puede concluir que la administración de 
proyectos de construcción es aquel proceso donde 
se define, organiza, planea, establece un alcance 
para un proyecto, donde se debe ejecutar y 
controlar su desarrollo para cumplir con los 
preestablecido con el cliente. 
Importante he de mencionar que un 
proyecto se puede definir como un esfuerzo 
temporal, ya que todo proyecto cuenta con una 
fecha de inicio y conclusión definidos. Además, 
de ser una correlación entre recursos humanos y 
financieros para alcanzar una meta trazada. 
Mediante la dirección de empresas se 
guían los proyectos al éxito mediante la gestión de 
recursos, control de gastos y liderazgo de equipos 
durante el ciclo de vida del proyecto. Y esto es 
posible a través de la aplicación de conocimientos, 
habilidades, técnicas y herramientas a las 
actividades que constituyen al proyecto.  
La implementación de un correcto modelo 
de dirección de proyecto le permite al gerente de 
proyectos obtener resultados favorables como: 
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cumplir los objetivos planteados, satisfacer al 
consumidor, mejorar el control ante imprevistos, 
cumplimiento de tiempos, optimizar costos, entre 
otros; teniendo en cuenta que un proyecto exitoso 
es aquel que cumple con el alcance, presupuesto 
y cronograma.  
Por otro lado, favorece a subsanar 
deficiencias como: incumplir plazos, sobrecostos, 
calidad, entre otros. Estas deficiencias pueden con 
facilidad perjudicar la reputación o bien las 
finanzas de la empresa a tal punto de llevar a esta 
a la bancarrota. 
Uno de los conceptos más sobresalientes 
de los proyectos es el ciclo de vida el cual 
podemos definir como un conjunto de etapas que 
atraviesa un proyecto desde su fecha de inicio 
hasta su fecha de conclusión. Lo que se espera 
obtener de este es un marco de referencia para 
controlar el proyecto. 
  El ciclo de vida de un proyecto puede 
variar según el equipo de dirección de proyecto ya 
que este puede ser predictivo, iterativo, 
incremental, ágiles o una combinación; por lo que 
es responsabilidad de dicho equipo la selección 
del ciclo de vida que mejor se ajuste a las 
características particulares del proyecto. 
Una característica fundamental del ciclo 
de vida es que este debe ser lo suficientemente 
flexible para enfrentar las distintas adversidades 
que se pueden presentar en el proyecto. Esto 
puede ser logrado de la siguiente manera:  
 
 Desglose del proyecto en procesos 
correspondiente a cada fase. 
 Desarrollo del proceso durante su fase 
correspondiente. 









Durante la vida de un proyecto este es 
administrado a través de procesos los cuales 
generan una o más salidas a causa de una o más 
entradas a que han sido sometidas a herramientas 
y técnicas. 
La relación entre estos procesos se genera de 
manera lógica, produciendo que la salida de un 
proceso sea el insumo para otro, o bien un 
entregable final. Los procesos pueden ser 
clasificados de la siguiente manera: 
 
 Procesos únicos: Son aquellos que son 
utilizados solamente una vez, por 
ejemplo: el cierre del proyecto. 
 Procesos periódicos: Corresponde a los 
procesos que se van a repetir según sea 
necesario, por ejemplo: la adquisición de 
materiales. 
 Procesos continuos: Hace referencia a 
los procesos que son utilizados de 
manera constante durante el ciclo de vida 
del proyecto, por ejemplo: en algunos 
casos la definición de actividades. 
Una correcta dirección de proyectos es 
obtenida mediante la integración de procesos de 
manera lógica. A este agrupamiento se le conoce 
como grupo de procesos del proyecto, este es 
independiente de las fases del proyecto. Los 
distintos procesos son agrupados en los siguiente 
5 grupos de procesos:  
 
1. Grupo de procesos de Inicio: Se 
establecen los objetivos por cumplir, la 
justificación, las amenazas y posibles 
consideraciones. 
2. Grupo de procesos de planificación: Se 
traza una ruta del cómo cumplir con los 
objetivos planteados, de tal manera que 
responda a un mecanismo estratégico 
más que a la improvisación. De tal manera 
que sea posible establecer el alcance y 
redefinir los objetivos. 
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3. Grupo de procesos de ejecución: Se pone 
en práctica el plan, se administran los 
proveedores, se recluta el equipo, se 
capacita y se pone en marcha las 
actividades necesarias para la conclusión 
del proyecto. 
4. Grupo de procesos de monitoreo y control: 
Se realiza la comparación entre el 
planteamiento teórico contra la realidad 
del proyecto, si no se muestra alguna 
afectación se continua con la misma y en 
caso contrario se debe reunir al equipo y 
realizar una planeación correctiva. 
5. Grupo de procesos de cierre: En esta 
etapa es importante la verificación del 
cumplimiento de contratos y entrega de la 
documentación final. 
 
A continuación, en la figura 1 podemos apreciar 




Figura 1. Grupos de procesos de un proyecto. Fuente: 
(Chamoun, 2002). 
 
Durante el ciclo de vida de un proyecto estos 
grupos por lo general se presentan traslapados 
según como se muestra en la siguiente figura: 
 
Figura 2. Traslape de los cinco procesos de un proyecto. 
Fuente: (Chamoun, 2002). 
Podemos apreciar que en las etapas 
iniciales de los proyectos los procesos de inicio 
van a obtener mayor actividad. Seguidamente, se 
da al inicio a la planeación, esta etapa no va a 
concluir hasta que el proyecto empiece la etapa de 
cierre. Las últimas tres etapas concluirán en 
conjunto ya que el control debe darse mientras el 
proyecto tenga actividades activas. 
Áreas de 




Los procesos, además de grupos de procesos, 
también pueden ser clasificados como áreas de 
conocimiento de la dirección de proyectos. Estas 
áreas se encuentran fuertemente 
interrelacionadas entre sí, pero se definen 
separadamente, ya que cada área del 
conocimiento es identificada por sus requisitos de 
conocimientos, que son descriptas en términos de 
procesos, prácticas, técnicas, entre otros 
componentes.  
Actualmente, se definen diez áreas del 
conocimiento las cuales corresponden a las 
siguiente:  
 
 Gestión de la integración del proyecto: Se 
incluyen en este los procesos y 
actividades para generar la clasificación e 
incorporación a uno de los grupos de 
procesos. 
 Gestión del alcance del Proyecto: Se 
incluyen aquellos procesos que permite 
determinar la cantidad de trabajo 
requerido para completar el proyecto. 
 Gestión del cronograma del proyecto: En 
este se consideran los procesos que son 
requeridos para la administración del 
tiempo con la finalidad de su cumplimiento 
según la fecha de finalización. 
 Gestión de costos del proyecto: Se 
incluyen aquellos procesos que permiten 
la correcta administración del recurso 
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económico del proyecto con el objetivo de 
cumplir con el presupuesto destinado. 
 Gestión de calidad del proyecto: Se 
incluyen los procesos que permiten la 
integración de las políticas de calidad de 
la empresa. 
 Gestión de los recursos del proyecto: Se 
consideran los procesos que nos permite 
administrar los recursos del proyecto para 
una conclusión exitosa. 
 Gestión de las comunicaciones del 
proyecto: Son considerados los procesos 
que permite la recolección de información, 
planificación, administración y disposición 
oportuna de la información. 
 Gestión de los riesgos del proyecto:  Esta 
área se conforma de los procesos que 
facilitan la identificación de los riesgos y 
amenazas para el proyecto. 
 Gestión de las adquisiciones del proyecto: 
En este se encuentran los procesos de 
compra o adquisición de productos, 
servicios, equipo, entre otros.  
 Gestión de los interesados del proyecto: 
Se deben consideras aquellas actividades 
que nos permiten identificar a los 
individuos, organizaciones o grupos que 
puedan generar afectaciones al proceso 
del proyecto. 
Cada proyecto puede requerir de una o más 
áreas del conocimiento. A su vez cada área del 
conocimiento puede presentar necesidades que 
no están contempladas dentro de las áreas 
anteriormente descritas. 
 
Gestión de costos 
del proyecto 
 
La gestión de costos corresponde a una de las 
áreas del conocimiento de la dirección de 
proyecto, en ella se integran los procesos que 
permiten planificar, estimar, presupuestar, 
financiar, obtener financiamiento, gestionar y 
controlar los costos de tal manera que sea posible 
cumplir con los objetivos del proyecto. 
Por otra parte, el Colegio de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica (CFIA) permite dar otra 
definición a gestión de costos donde se concluye 
que la Gestión de costos en la construcción abarca 
desde la gestión, coordinación y seguimiento de 
los distintos procesos que componen el proyecto. 
Principalmente, aquellos que son ejecutados por 
contratistas mediante “paquetes de trabajo”. 
Los procesos que integran la gestión de 
costos se dividen en: planificar la gestión de 
costos, estimar costos, determinar el presupuesto 
y controlar los costos. Se definen de manera 
independiente, pero la relación entre procesos e 
inclusive otras áreas del conocimiento es 
inevitable, a tal grado que procesos como estimar 
costos y determinar el presupuesto pueden ser 
considerados como un único proceso. 
 Uno de los conceptos que se encuentran 
dentro de la gestión de costos es la gestión del 
valor ganado, a esto se puede agregar que dentro 
de las tendencias se encuentra expandir este 
concepto para incluir el concepto de cronograma 
ganado. 
Para incorporar estos conceptos a una 
organización se debe tener en cuenta que cada 
proyecto es único, por lo que para dar el salto de 
un proyecto a otro se deben mantener algunas 
consideraciones donde se contemple la capacidad 
de administrar la información histórica, las políticas 
de la empresa que afecten directamente la 
estimación de costos, aplicación de índices para el 
control del proyecto, uso de metodologías para 
dirigir los proyectos y el cómo proceder con 
respecto a la autoría y gobernanza. 
Dentro de la gestión de costos en 
proyectos de construcción es importante la 
incorporación del concepto de Constructibilidad el 
cual según (Comisión de reglamentos técnicos y 
comerciales de Perú, 2004) se puede definir como: 
la capacidad incidir en los cotos en las etapas 
iniciales del proyecto y por esta razón es que la 
definición temprana del alcance toma relevancia. 
 
Como se mencionó la gestión de costos puede ser 
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Planificar la gestión de los 
costos: 
 
Durante este proceso se espera definir el 
mecanismo para la estimación de costos, 
presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los 
costos. El beneficio de este proceso consiste en 
generar un guía y trazar una ruta sobre cómo 
administrar adecuadamente los costos del 
proyecto. A continuación, se muestra el diagrama 




Figura 3. Diagrama de flujo proceso de planificación de la 
gestión de costos. Fuente: (Comisión de reglamentos técnicos 
y comerciales de Perú, 2004). 
 
En el sector de la construcción la planificación del 
proyecto es característica ya que en este proceso 
se deben definir los recursos que se requieren, 
entiéndase recursos como personal, maquinaria, 
equipo, materiales, financiamiento, entre otros. 
Además de estimar el período en el que cada 
recurso será necesario, esto debe estar 
relacionado con la estimación de su costo. 
Con base en la Figura 3, donde se aprecia 
la secuencia lógica de la planificación y en relación 
con la (Comisión de reglamentos técnicos y 
comerciales de Perú, 2004) se pueden mencionar 
los siguientes elementos que componen las 
entradas, herramientas y salidas.  
En los elementos que funcionan como entrada 
para la planificación para la gestión de costos 
podemos encontrar: 
 
 La estructura de descomposición de 
trabajo (DET): Según (Zambrano de la 
Garza, 1998) está herramienta consiste en 
un diagrama que divide los procesos que 
componen el proyecto en forma 
jerárquica.   
En la elaboración del DET es 
responsabilidad de todo el equipo de 
trabajo, dentro de los beneficios que 
ofrece el tener un DET se pueden 
mencionar: permite organizar el alcance, 
cronograma y presupuesto, establece las 
bases para gestionar el programa de 
ejecución y control del proyecto. Además, 
como consecuencia del dividir en 
actividades manejables, implica el 
desarrollo de una planeación más efectiva 
y con mejor control. 
 Información histórica: De la experiencia 
obtenido en la trayectoria de un proyecto 
y la documentación de su proceso 
constructivo es posible elaborar un 
histórico con los recursos que son 
necesarios para la elaboración de 
actividades similares. 
 Enunciado del alcance: Durante este 
proceso debe quedar especificado los 
diferentes entregables que conforman el 
proyecto y los criterios de aceptación para 
cada uno de ellos. Una correcta definición 
del alcance permite que la estimación de 
costos y tiempos de ejecución sea más 
precisa. Además, que permite mantener 
una relación clara con el cliente y los 
involucrados en el proyecto. 
 Descripción del conjunto de recursos: Es 
importante para el desarrollo del proyecto 
que se conozca la disposición de recursos 
(personal, maquinaría, equipo, entre 
otros). Ya que los recursos que se 
requieren en las etapas iniciales no 
corresponden en cantidad, por ejemplo, a 
lo que se va a requerir en las etapas 
finales, según los indica (Comisión de 
reglamentos técnicos y comerciales de 
Perú, 2004). 
 Políticas organizacionales: En este punto 
se busca que los mecanismos para la 
incorporación de empleados o adquisición 
de materiales y equipo sean claros y sean 
conocidos por lo responsables. 
 Estimación de duración de actividades: Es 
importante para estimar los costos, 
conocer la duración de las actividades. 
Mediante las herramientas que se 
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Ya que se cuenta con los distintos 
elementos de entrada, se puede proceder a la 
planificación de los costos del proyecto para ello 
se puede utilizar tres de las metodologías más 
comunes en la construcción que son: el juicio de 
expertos, identificación de alternativas y el uso de 
un software de gestión de proyectos. 
La primera de las metodologías 
mencionadas permite que se consideren a los 
consultores, proveedores, diversos grupos de la 
industria y socios de benchmarking. En esencia 
este método toma como parámetro de aceptación 
la experiencia de los involucrados.  
En el caso de la identificación de 
alternativas, consiste en un proceso que realiza un 
comparativo, entre diferentes condiciones (precio, 
entrega, garantía, descuentos, entre otros), este 
mecanismo permite realizar un análisis completo 
donde el parámetro de precio no es único ya que 
un menor precio no necesariamente significa que 
este material o servicio es el más adecuado para 
el proyecto. 
Con respecto al software para la gestión 
de proyectos de construcción, durante los últimos 
años se ha dado un desarrollo importante de estas 
herramientas. La selección del software estará 
vinculada a las posibilidades de la empresa y 
requisitos del proyecto.  
Según (Bara, 2016) algunos de los 
softwares más empleados son los siguientes: 
Procore, BuildTools, Co-construct, BuilderTrend y 
WorkflowMax. De igual manera a nivel nacional las 
herramientas utilizadas en Costa Rica son Project 
Manager y O4B. 
Para finalizar, al concluir con el proceso de 
planificación se espera un producto de la 
aplicación de dicho proceso, en este caso se 
obtiene el plan de gestión o bien requerimientos de 
recursos, en el cual se detallan cantidad y tipo de 
recurso que se requiere para cada una de las 
actividades detalladas en la estructura de 
descomposición de trabajo (DET).  
 
 
Estimar los costos: 
 
En este proceso de detalla una aproximación de 
los costos en los que se tiene que incurrir para 
cumplir con los objetivos del proyecto. En el 
siguiente diagrama de flujo de detallan los 
elementos que son considerados entradas, 
herramientas o salidas. 
 
 
Figura 4. Diagrama de flujo del proceso de estimación de 
costos. Fuente: (Comisión de reglamentos técnicos y 
comerciales de Perú, 2004). 
 
La estimación de costos se lleva a cabo 
mediante diferentes técnicas de recaudación de 
información con el objetivo de generar una 
proyección de la necesidad de recurso económico 
y el flujo de este que requiere el proyecto en 
diferentes puntos de su ciclo de vida. 
Según (Levy, 2006) en la industria de la 
construcción a través de su historia sean utilizado 
una variedad de herramientas que nos permite 
realizar una estimación de los costos por lo 
general son herramientas que parten de un estudio 
histórico de los proyectos anteriores.  
La propuesta para la estimación de costos 
inicia por adquirir una base de todos interna, uno 
de los métodos para la obtención es el 
seguimiento de costos que realizan los 
contratistas. Sin embargo, esta puede presentar 
limitaciones a parámetros muy específicos de su 
labor. Por lo que una correcta base de datos 
interna inicia por el reporte semanal de trabajo de 
campo. 
Uno de los elementos que facilita la 
estimación de costos es el informe semanal de 
trabajo, este documento es realizado por el 
ingeniero de campo, en este debe aparecer 
información importante como: comparación de 
avance real versus la fuerza de trabajo 
(contratistas), costos reales versus los costos 
estimados para cada operación, cantidades de 
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del avance semanal y base para proyectar los 
costos para cada tarea. 
Como parte de las herramientas para la 
estimación de costos la administración de 
proyectos de construcción menciona que se puede 
hacer uso de la combinación de códigos de costos 
e informes diarios para producir la base de datos, 
análisis de costos unitarios, visualización, 
seguimiento de costes y agrupación para crear un 
costo unitario. 
Estas herramientas permiten seleccionar 
los recursos óptimos para el proyecto, es 
importante recalcar que estos recursos no 
necesariamente corresponden a los que 
signifiquen un mayor esfuerzo económico, sino 
aquellos que cumplan con los parámetros 
prestablecidos para la selección de proveedores o 
materiales. 
Además, que permite mantener el control 
continuo de los costes que afectan directamente el 
desarrollo de cada tarea, determinar las unidades 
de costo para cada actividad, por ejemplo, pagar 
muros por metro lineal. Por otra parte, permite una 
estimación del costo de las actividades flexible de 
tal manera que permite ajustar el costo según las 
condiciones particulares que presente la actividad. 
Algunos resultados que obtenemos tras la 
aplicación de la estimación de costos según 
(Comisión de reglamentos técnicos y comerciales 
de Perú, 2004) son:  
 
 Estimación de costos: corresponde a la 
cualificación del costo más probable para 
los recursos necesarios para el desarrollo 
de las actividades. 
 
 Detalle de soporte: En este se realiza una 
descripción del alcance del proyecto, 
descripción del proceso de desarrollo 
acompañado de una indicación del rango 
de precios por cancelar por dicha 
actividad. 
 
 El plan de gerencia: Un plan con la 
estrategia como respuesta sobre 
problemas que se puedan presentar en el 
desarrollo de los entregables. 
 
Estos elementos en gran medida serán 
considerados como las entregas requeridas para 
la determinar el presupuesto final del proyecto. 
 
 
Determinar el presupuesto: 
 
Este proceso tiene un fuerte vínculo con el proceso 
anterior (estimar costos), ya que este consiste en 
la suma de los costos definidos para las 
actividades grupales o individuales. El valor 
agregado de este proceso es la obtención de una 
línea base que nos permite monitorear y controlar 
el flujo económico del proyecto. En el siguiente 





Figura 5. Diagrama de flujo del proceso de determinación de 
presupuesto. Fuente: (Comisión de reglamentos técnicos y 
comerciales de Perú, 2004). 
 
Este elemento estará presente durante el 
ciclo de vida en la fase de inicio, al igual que la 
estimación de costos este proceso pertenece a la 
fase planeación. 
En la sección anterior se menciona que los 
elementos de salida tras aplicar la estimación de 
costos son los insumos necesarios para la 
asignación de costos (presupuesto), dichas 
entradas enfocadas a la industria de la 
construcción corresponden a los elementos de: 
estimación de costos, estructura de desglose de 
trabajo, el cronograma del proyecto y plan de 
gerencia del riesgo. 
Estos elementos son productos de 
procesos como gestión de tiempo, planificación de 
gestión de costos y estimación de costos. Por lo 
que es importante que dichos elementos estén 
Entradas
• EDT
• Estimación de 
costos.
• Cronograma










• Linea base de 
costos.
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definidos adecuadamente dentro del proceso al 
que corresponde.  
La elaboración de un presupuesto permite 
el control del proyecto donde las bases y las 
responsabilidades reales pueden ser comparados, 
medidos, justificados y rectificados. El objetivo 
final es determinar el monto de la inversión de una 
manera segura para los inversionistas del proyecto 
y posteriormente contar con un parámetro para 
conocer si dicho proyecto se ha mantenido cerca 
de este valor o se ha desviado. 
Existen tres etapas para presupuestos 
según (Zambrano de la Garza, 1998), las cuales 
corresponde a: presupuesto de orden de magnitud 
conviene su aplicación para determinar si es ideal 
iniciar una etapa de estudio preliminar, ya que en 
este los insumos son elementos generales que 
permiten dar una idea del precio aproximado de la 
obra al cliente incluyendo en este los costos por: 
equipos principales, cotizaciones y un aproximado 
de la ubicación. 
Seguidamente, se procede por realizar un 
presupuesto preliminar, este se lleva a cabo en las 
etapas iniciales de los proyectos, esto le permite al 
cliente saber si el alcance del recurso económico 
es viable, una vez aprobado y en la etapa del 
proceso de diseño, este debe ser actualizado. 
Se considera que el margen de 
contingencia puede variar entre un 25% y 30%, 
dependiendo de la información existente. Los 
insumos necesarios para llevar a cabo este 
presupuesto se especifican en la estimación de 
costos. 
Por último, se encuentra el presupuesto 
definitivo, conforme se empieza a obtener 
información detallada, se adquieren 
cuantificaciones y especificaciones técnicas se 
puede establecer la línea base del presupuesto 
que será considerado como el parámetro contra 
los cuales será evaluado el proyecto. 
Este elemento es de suma importancia 
junto al cronograma del proyecto para poder 
aplicar el control de costos. 
 
 
Controlar los costos: 
 
En este proceso se debe monitorear la línea base 
obtenida del proceso anterior, la cual se debe ser 
mantenida a lo largo de todo el proyecto, y en caso 
de apreciar una desviación de los planeado es 
posible la toma de decisiones oportunas.  
Para realizar una actualización del 
presupuesto es necesario tener presente los 
costos reales en los que se han incurrido hasta la 
fecha. La gestión de costos está asignada para el 
análisis en la relación de los fondos del proyecto 
consumidos versus el trabajo realizado. A 




Figura 6. Diagrama de flujo del proceso de control de costos. 
Fuentes: (Comisión de reglamentos técnicos y comerciales de 
Perú, 2004). 
El control de los costos incluye dentro de 
funciones: influir sobre los factores que afectan el 
presupuesto inicial, verificación de solicitudes de 
cambio, gestionar cambios, informar a los 
interesados sobre los cambios realizados, entre 
otros
Entradas
• Linea base de 
costos.
• Reportes de 
performance
• Pedidos de 
cambio














• Estimación de 
costos 
revisados.











gestión de costos 
 
En el desarrollo de este objetivo se planteó la 
recopilación de información sobre las 
metodologías de gestión de costos en la industria 
de la construcción y sus buenas prácticas. Para lo 
cual se empleó la investigación de bibliográfica de 
carácter informativo, este método es descrito por 
(Matos, 2021) en el cual se sugiere un grupo de 
pasos para la adquisición y análisis de 
información. 
Inicialmente, se consideró la acumulación 
de información referente a la gestión de costos en 
empresas constructoras a nivel nacional e 
internacional y sus buenas prácticas para la 
aplicación de estas. Posteriormente, se procedió a 
la filtración de las fuentes seleccionadas para 
obtener la información que permite generar el 
marco de referencia.  
Además, en este punto se procedió por 
utilizar las técnicas de análisis de información de 
(Caravajal, 2016), donde se describen los 
procesos de reducción de datos, disposición de 
datos y extracción/verificación.  
Tras la reducción y filtración de la 
información fue necesario el análisis de contenido 
mediante el análisis previo para la familiarización 
con el tema y la explotación de los resultados 
donde tras descomponer el material, este fue 
reconstruido en el contexto de la investigación. 
Finalmente, se pueden establecer los resultados 





Para el desarrollo de este objetivo fue necesario 
analizar la situación actual de la Empresa 
CasaMax con respecto al desarrollo e 
implementación de herramientas y técnicas de 
gestión de costos en sus proyectos, como 
resultado obtenido es un informe de diagnóstico. 
Los mecanismos utilizados para plantear la 






Para la obtención de información se emplea la 
herramienta de entrevista cualitativa la cual según 
(García, 2008) es complejo generar un único 
concepto, debido que la misma corresponde a las 
perspectivas y posturas con respecto al contexto 
de la investigación. Sin embargo, de modo general 
podemos definir la entrevista como una 
herramienta para la obtención de información 
mediante un canal verbal.  
Teniendo en cuenta que este proyecto se 
desarrolló durante el período de pandemia por 
COVID-19 las entrevistas tuvieron que adecuarse 
a los requerimientos de sanidad. Por lo que en la 
medida de los posible se aplicó la entrevista vía 
Zoom (plataforma de videoconferencias), en otros 
casos se presentó la oportunidad de aplicarlo de 
modo personal. 
Para este caso se hace uso de la 
estructura de entrevista semiestructuradas, para la 
cual se prepararon las preguntas y su secuencia 
lógica con anticipación, considerando este tipo de 
estructura como las más adecuada, dado que 
permite que el entrevistado sea guiado por el área 
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de investigación, pero tiene la libertad de 






El objetico principal de esta actividad es coordinar 
con diferentes involucrados en los proyectos para 
obtener desde diferentes perspectivas del 
organigrama de la empresa aspectos importantes 
sobre la situación actual del proyecto. 
Esta técnica puede ser descrita como una 
actividad que ocurre en línea a un objetivo grupal, 
en un instante y lugar definido; tal y como 
menciona (Ramírez, 2005). En esta situación se 
considera la aplicación en grupos pequeños 
llevando a cabo reuniones de tipo informativas. 
 
 
Visita a proyectos 
 
Se considera una oportunidad la realización de 
visitas de campo por ser un medio para la 
adquisición de información adicional, en este caso 
se utiliza la técnica observacional para el registro 
sistémico y objetivo de lo observado en campo.  
Se debe recordar que la técnica 
observacional es la herramienta por la cual se 
recopila información sin interferir con el proceso 
que se está controlando o llevando a cabo.  
En desarrollo de las actividades en campo 
es posible realizar la verificación del cumplimiento 
o no de la implementación de las herramientas por 
parte de maestro de obra, operarios, ayudantes o 
peones. Esta información por lo general no se 
encuentra documentada y esta técnica permite 






Para establecer la propuesta de metodología para 
mejorar la gestión de costos dentro de la empresa 
CasaMax es necesario recurrir a técnicas para la 
adquisición de información que se han 
mencionado.  
Tal son las estrategias para la 
recopilación, clasificación y análisis de 
información. Adicionalmente, técnicas como 
reuniones o entrevistas son técnicas que permiten 
acceder a la propuesta que tiene o han 
considerado diferentes miembros de la empresa. 
 
 
 Plan de 
implementación 
 
Tras la elaboración de la metodología para la 
gestión de costos, es importante establecer un 
plan de implementación para esta. Siendo este 
uno de los productos más valiosos de este 
trabajo. 
Por lo tanto, se tomará como referencia la 
NSDS Guidelines la cual cuenta con un proceso 
general para el desarrollo de planes de acción. 
En el mismo se estructura el contenido del marco 
lógico, principales contenidos del plan de acción y 













de gestión de 





Con la finalidad de generar un parámetro de las 
buenas prácticas que se están aplicando en la 
gestión de costos para la administración de 
proyectos de construcción es necesario conocer lo 
que se realiza a nivel nacional e internacional.
 Mediante una investigación bibliográfica 
de tipo informativo se consultaron proyectos 
desarrollados en los siguientes países: Chile, 
Colombia, España, México y Perú. 
 Primeramente, en Chile se desarrolló con 
la finalidad de restructurar los procesos actuales 
con los que cuenta la empresa EDACO para sus 
procesos de gestión y control de costos, 
respondiendo a la problemática de reducción de la 
utilidad al cierre del proyecto. Se aprecia un 
trabajo completo el cual resalta y propone buenas 
prácticas para cada una de las etapas del control 
de costos. 
En el caso de Colombia se puede apreciar 
la investigación que da lugar a una necesidad de 
la empresa SIETE CONSTRUCTORES S.A.S por 
aplicar una metodología que les permita el control 
de los costos y tiempos, con el objetivo de 
direccionar la empresa a ser más eficiente, 
competitiva y obtener mayor reputación. A pesar 
de que este estudio es centralizado en el control 
de costos, se debe recordar que el planteamiento 
de un modelo de control de costos exige el análisis 
y corrección de las etapas anteriores a esta. 
Por otra parte, en España se presenta la 
elaboración de un plan estratégico para la gestión 
del control de costes dirigido a las empresas 
españolas, el cual busca generar las estrategias 
para solventar las desviaciones que se pueden 
presentar en los procesos constructivos los cuales 
se reflejan como pérdidas para el cliente y los 
daños a la imagen de las empresas constructoras. 
Además, en México se llevó a cabo 
alrededor de las construcciones de la región de 
Bajío, México. En el cual se realiza un análisis de 
las ventajas y oportunidades de mejora para el 
control de costes en obra. El mismo se llevó a cabo 
en empresas constructoras pequeñas y medianas 
que pertenecen a la zona. 
Para finalizar, la recopilación de las 
referencias de buenas prácticas de la gestión de 
costos en el sector de la construcción en el ámbito 
internacional, se expone el caso de Perú que en el 
año 2004 se presentó una Guía metodológica de 
gerencia de proyectos para el sector construcción 
por parte de la comisión de reglamentos técnicos 
y comerciales. En este se realizó una adaptación 
del PMBOK al sector construcción sumado a la 
experiencia profesional de los involucrados. 
El caso de Perú es especial ya que esta 
referencia no está relacionada directamente con 
empresas, sino que corresponde a la guía 
propuesta para la gerencia de proyectos, lo que ya 
en sí puede ser considerado como una buena 
práctica en temas de Administración de proyectos. 
Al igual que es importante conocer lo que 
se está llevando a cabo fuera de nuestras 
fronteras, lo es conocer qué caminos han tomado 
algunas empresas nacionales.  
 A nivel nacional es difícil encontrar 
documentación sobre procesos que hayan 
contratado las empresas para implementar o 
Metodología para mejorar la gestión de costos en la empresa CasaMax Inmobiliaria  15 
 
mejorar sus modelos de Administración de 
proyecto. 
 Dada la razón comentada, se toma la 
consideración de recurrir a trabajos que han 
realizado estudiantes para empresas en sus 
proyectos finales de graduación para optar por 
grados de licenciatura o maestría. 
 Primeramente, a nivel nacional se 
seleccionó la empresa Fomento Urbano S.A., la 
razón de mayor peso para la selección de esta 
empresa corresponde a sus más de 45 años en el 
mercado nacional y con el desarrollo de cerca de 
50 proyectos durante este período.  
Este trabajo se elaboró con el objetivo de 
plantear una herramienta para la estimación de 
costos para la empresa. Como se menciona, el 
estudio está realizado entorno a la etapa de 
estimación de costos. 
Otra de las empresas seleccionada 
corresponde a KVA Ingeniería de Centroamérica 
S.A., la misma es fundada en Costa Rica en el 
2003, por lo que cuenta con una amplia 
experiencia en el sector comercial y residencial. 
Este trabajo se realizó con la finalidad de solventar 
una necesidad en el seguimiento del control de 
costos, buscando que dicha solución permita 
agilizar y facilitar este proceso, y de esta manera 
obteniendo una optimización de los recursos. 
La razón de peso para la selección del 
siguiente estudio corresponde a que el mismo 
correspondía al diseño de un plan de gestión de 
costos y de tiempo para la empresa constructora 
Jiménez y Sojo. 
Dicho proyecto tiene como objetivo diseñar y 
mejorar la metodología de dirección de proyectos 
presente en la empresa.  
 Para lo cual se estableció utilizar la guía 
de fundamentos de la dirección de proyectos 
(PMBOK) como guía principal para la llevar a cabo 
dicho objetivo. 
 Además, se puede encontrar el trabajo 
presentado para la empresa Constructora 
Intégrate CR S.A., el cual consiste en la 
elaboración de métodos de control de costos, esta 
empresa cuenta con 20 años en el mercado 
nacional y adicionalmente se encuentra integrada 
por otras tres empresas: Consultores en Ingeniería 
y Arquitectura CIASA S.A., Avalúos Agropecuarios 
y Civiles de Costa Rica BMJ S.R.L e Ingenieros 
Civiles Evaluadores ICV S.A. 
 Por último, podemos encontrar el trabajo 
realizado por (Murillo Araya, 2019) en el cual se 
presenta un sistema para el control de costos de 
mano de obra, se considera de valor ya que 
integra las diferentes etapas de la gestión de 
costos. 
 




A continuación, se presentan las buenas prácticas 
para cada uno de los procesos que integran la 
gestión de costos en el ámbito internacional: 
Proceso de planificación de costos 
 
A continuación, se presenta una comparativa para 
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Cuadro 1. Buenas prácticas en el ámbito internacional para la planificación de 
costos. 
 Empresa, país Buenas prácticas 
EADCO, Chile 
 Se clasifican los materiales en aquellos que puede ser 
adquiridos mediante caja chica y cuáles son necesarios 
enviar al departamento de adquisición. 
 Dicho filtro toma la decisión si este gasto se ajusta al 
presupuesto. Si este no se ajusta se rechaza su adquisición. 
 Contracción de personal para apoyo, mediante un perfil de 
analista donde se establecen los tributos considerados por la 
empresa como necesarios para este rol. 
 Análisis para el software para la adquisición, control, y 
gestión de recursos, con la finalidad de obtener el que mejor 
se ajuste a las condiciones de la empresa. 
 El ingeniero responsable del proyecto debe proyectar los 
pedidos al menos a dos semanas para conocer cuáles 
materiales pueden ser adquiridos por caja chica o por el 
departamento de adquisición. 
SIETE CONSTRUCTORES 
S.A.S, Colombia 
 Estudio de prefactibilidad basado en valores históricos de 
otros proyectos para determinar el porcentaje de incidencia. 
 Además, del uso de la estructura de desglose de trabajo 
(EDT), se implementa la estructura de desglose de recursos 
(ReBs) y la estructura de desagregada de costos (CBS). 
 Matriz de interesados. Ver anexo B 
 Matriz de interés-Influencia. Ver anexo C 
 Matriz de evaluación de participación. Ver anexo D. 
 
Empresas constructoras de 
edificaciones españolas, 
España 
 Identificación de causas de sobre costes de la construcción. 
 
Empresa pequeñas y 
medianas de la Región Bajío, 
México 
 Revisión periódica de rendimientos en obra. 
 
Guía metodológica de 
gerencia de proyectos para el 
sector construcción, Perú 
 Adquisición de requisitos locales para la construcción. 
 Descripción del conjunto de recursos. 
 Socios de Benchmarking. 
 Capacitación a mano de consultores. 
 Descripción de las políticas organizacionales para la 
adquisición de personal y alquiler de equipo o maquinaria. 
 
Fuente: Elaboración propia, Software: Microsoft Word 
Proceso de estimación de costos 
 
Se realiza la evaluación de las buenas prácticas 
aplicadas en el ámbito internacional para la  
estimación de costos. A continuación, se presenta 
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Cuadro 2. Buenas prácticas en el ámbito internacional para la estimación de 
costos. 
Empresa, país Buenas prácticas 
EADCO, Chile  Generación de base datos con precios. 
SIETE CONSTRUCTORES 
S.A.S, Colombia 
 Evaluación de inversión. 
 Análisis de sensibilidad de las fuentes de inversión. 
 Análisis de Costo- Beneficio. 
Empresas constructoras de 
edificaciones españolas, España 
 Estimación mediante ofertas reales. 
 Proyectos históricos. 
 Uso de software. 
Empresa pequeñas y medianas 
de la Región Bajío, México 
 Inclusión del encargado de obra en la preparación de la 
oferta. 
Guía metodológica de gerencia 
de proyectos para el sector 
construcción, Perú 
 Archivos de datos. 
 Bases de datos de comerciantes. 
 Plan de riesgos. 
 Implementación del detalle de soporte. 
 Fuente: Elaboración propia, Software: Microsoft Word
Proceso de determinación de 
costos 
 
Se realiza la evaluación de las buenas prácticas 
aplicadas en el ámbito internacional para la 
determinación de costos. A continuación, se 




Cuadro 3. Buenas prácticas en el ámbito internacional para la determinación de 
costos. 
Empresa, país Buenas prácticas 
EADCO, Chile  Aplicación de análisis de precio unitario (APU) para cada 
propuesta. Ver Anexo A 
SIETE CONSTRUCTORES 
S.A.S, Colombia 
 Reserva de contingencia. 
 Nivelación de recursos. 
 Uso de Juicio de expertos. 
Empresas constructoras de 
edificaciones españolas, España 
  El estudio se centró en las áreas más teóricas en la gestión 
de costos, por lo que no profundizaron en métodos para la 
determinación de costos 
Empresa pequeñas y medianas 
de la Región Bajío, México 
 Este estudio se encuentra centralizado en el estudio del área 
de control de costos, por lo que buenas prácticas sobre 
determinación de costos no se detallan dentro del trabajo. 
Perú  Variedad métodos para la asignación de costos. 
 Fuente: Elaboración propia. Software: Microsoft Word 
 
Proceso de control de costos 
Se realiza la evaluación de las buenas prácticas 
aplicadas en el ámbito internacional para la 
planificación de costos. A continuación, se 
presenta una comparativa para empresas de 
diferentes países: 
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Cuadro 4. Buenas prácticas en el ámbito internacional para el control de costos. 
Empresa, país Buenas prácticas 
EADCO, Chile 
 Capacitación constante sobre el software seleccionado para la 
planificación de obra. 
 Programa mensual de control de costos, con los siguientes 
contenidos: avances, costos, tiempos, materiales, entre otros. 
 Reuniones periódicas. 
SIETE CONSTRUCTORES 
S.A.S, Colombia 
 Uso de indicadores, dentro de estos el valor ganado. 
 Integración de la curva “S”. 
 Umbrales de gestión, para variación mayores a 0% y menores 
que 5%. 
 
Empresas constructoras de 
edificaciones españolas, España 
 Uso de sistema integrados de planificación de recursos 
empresariales (ERP’s, por sus siglas en inglés entreprice 
resource planning). 
Empresa pequeñas y medianas 
de la Región Bajío, México 
 Reuniones en sitio. 
 Inspección de trabajos. 
Guía metodológica de gerencia 
de proyectos para el sector 
construcción, Perú 
 Sistema de control de cambios. 
 Gerencia de valor ganado (EVM, por sus siglas en inglés Earned 
Value Management). 
 Medidas performance. 
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Buenas prácticas en el ámbito 
nacional. 
 
A continuación, se presentan las buenas prácticas 
identificadas en los estudios anteriormente 
mencionados para la gestión de costos en el 
ámbito nacional. 
 
Proceso de planificación de costos 
 
Se realiza la evaluación de algunas buenas 
prácticas aplicadas en el ámbito nacional para la 
planificación de costos. A continuación, se 
presenta una comparativa para diferentes 
empresas del país. 
 
 
Cuadro 5. Buenas prácticas en el ámbito nacional para la planificación de costos. 
Empresa Buenas prácticas 
Fomento Urbano S. A.  Desglose de las actividades hasta alcanzar el mínimo detalle, 
con la finalidad de alimentar una plantilla para la estimación de 
costos. 
 Desarrollo de una aplicación mediante herramientas de 
programación como MS Excel y macros en Visual Basic. 
 Plantillas para estimación de rendimientos. 
 Establecer el valor de los criterios que pertenecen a los costos 
indirectos. 
KVA Ingeniería de 
Centroamericana 
 Se plantea la necesidad de realizar durante el desarrollo del 
proyecto reuniones que abarcan los temas de: inspección, 
seguimiento de cronograma, costos. 
 Desglose de actividades en tareas. 
 Revisiones de planos. 
Constructora Jiménez y Sojo  Se propone generar una plantilla para la estimación de costos. 
 Se determina el presupuesto. 
 Se crean las plantillas de costos indirectos y costos directos. 
 Determinación de duración y secuencia de las actividades. 
 Determinación de la línea base. 
 Identificación del EDT. 
 Elaboración de entregables del proyecto 
Constructora INTEGRATEC S.A. 
CR 
 Estimación de costos de las actividades. 
 Información de la estimación de costos de las actividades. 
 Cambios solicitados. 
 Plan de gestión de costos. 
Sistema digital para control de 
costos de mano de obra 
 Uso del modelo ABC. 
 Análisis de costos directos e indirectos. 
 Desglose de actividades en tareas. 
 Uso de Uniformat. 
Fuente: Elaboración propia, Software: Microsoft Word 
Proceso de estimación de costos 
Se realiza la evaluación de las buenas prácticas 
aplicadas en el ámbito nacional para la estimar 
costos. A continuación, se presenta una 
comparativa para empresas de diferentes  
países con respecto a la estimación de costos: 
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Cuadro 6. Buenas prácticas en el ámbito nacional para la estimación de costos. 
Empresa Buenas prácticas 
Fomento Urbano S. A.  Utilización de un software para la estimación de costos con la 
finalidad de minimizar errores. 
 La misma herramienta anterior tiene una sección para utilizar 
como guía la EDT. 
 Base de datos divididos en dos grupos materiales y mano de obra. 
 Estimación paramétrica de rendimientos.    
KVA Ingeniería de 
Centroamericana 
 Estimación rendimientos. 
 Uso de plantilla para presupuesto. 
 Estimación de costos directos e indirectos. 
 Ingeniería de valor. 
 Análisis de ofertas. 
Constructora Jiménez y Sojo  Uso de herramienta de estimación de costos directos. 




 Lista de cantidad de materiales por actividad. 
 Precio de los materiales. 
 Flujo de erogaciones. 
 Línea base 
 Requisitos de financiamientos. 
Sistema digital para control de 
costos de mano de obra 
 Estimación de rendimientos. 
 Cálculo de productividad. 
 Base de datos de costos. 
Fuente: Elaboración propia, Software: Microsoft Word
Proceso de determinación de 
costos 
Se realiza la evaluación de las buenas prácticas 
aplicadas en el ámbito internacional para la 
determinación de costos. 
A continuación, se presenta una 
comparativa para empresas de diferentes países.
 
Cuadro 7. Buenas prácticas en el ámbito nacional para la determinación de costos. 
Empresa Buenas prácticas 
Fomento Urbano S. A.  Uso de la estimación paramétrica. 
KVA Ingeniería de 
Centroamericana 
 El estudio se centró en las áreas más teóricas en el control de 
costos, por lo que no profundizaron en métodos para la 
determinación de costos. 
 Elaboración de resumen ejecutivo de presupuesto. 
Constructora Jiménez y Sojo  Uso de la plantilla “Resumen de la estimación de costos directos”. 
 Uso de la plantilla costos indirectos y costos. 
 Determinación del presupuesto base. 




 Software de gestión de proyectos. 
 Análisis de reserva. 
 Costo de calidad. 
Sistema digital para control de 
costos de mano de obra. 
 Proyección de gasto al cierre de la actividad. 
 Presupuesto de control. 
Fuente: Elaboración propia, Software: Microsoft Word 
Proceso de control de costos 
 
Se realiza la evaluación de las buenas prácticas 
aplicadas en el ámbito nacional para el control de 
costos. A continuación, se presenta una 
comparativa para empresas de diferentes países: 
 
  
Cuadro 8. Buenas prácticas en el ámbito nacional para el control de costos. 
Empresa Buenas prácticas 
Fomento Urbano S. A.  El estudio se centró en las áreas más teóricas en el control de 
costos. 
KVA Ingeniería de 
Centroamericana 
 [1] Diagrama del presupuesto y órdenes de cambio 
 Diagrama de compras, control de costos, tabla de pagos. 
 Cortes de avance programados. 
 Comparación de indicadores. 
 Análisis de valor ganado. 
Constructora Jiménez y Sojo  Uso de la plantilla de control de mano de obra. 
 Uso de la plantilla de control presupuestal. 
 Control de órdenes de cambio. 
Constructora INTEGRATEC 
S.A. CR 
 Software NAF utilizado por la empresa. 
 Valor ganado. 
 Valor del trabajo realizado. 
 Análisis de desempeño. 
 Índice de desempeño del costo. 
Sistema digital para control de 
costos de mano de obra 
 Registro diario de apertura de actividad. 
 Registro diario de cierre de actividad. 
[1] Se ejemplifica los diagramas haciendo del diagrama del presupuesto. Ver apéndice E. 
Fuente: Elaboración propia, Software: Microsoft Word
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Análisis de la 




A continuación, se presentan los resultados del 
informe diagnóstico de la empresa en relación con 
los conceptos planificación, estimación, 
determinación y control de costos.  
La empresa CasaMax presentaba una 
carencia significativa en temas de gestión de 
costos. Sin embargo, para el año 2020 la empresa 
realizó la contratación de una consultora 
independiente para mejorar la situación de la 
empresa esto con lleva la apertura del 
departamento de planificación de costos 
actualmente liderado por el Ing. Daniel Delgado, el 
mismo se ha encargado de generar las nuevas 
herramientas empleadas junto a la inspección de 
calidad.  
 Para describir la situación actual de la 
empresa con respecto a la gestión de costos, se 
subdividió en los cuatro procesos que lo 
componen: planificación, estimación, 
determinación y control de costos. Adicionalmente 
es importante mencionar que la empresa hace uso 
del software O4B. 
 
Proceso actual de planificación 
de costos: 
 
Para el análisis de este proceso se procede a 
dividirlo en 3 subsecciones: entradas, 
herramientas o técnicas y salidas.  
 Este proceso toma como insumo el EDT 
(ver anexo F) que presenta la empresa el cual 
incluye las actividades para casas, infraestructura, 
áreas sociales y accesos principales.   
 Mediante el software O4B, la empresa ha 
realizado el almacenamiento histórico sobre los 
precios de los materiales utilizados en sus 
proyectos. Además, de manera independiente se 
ha realizado la recopilación para los subcontratos. 
La estimación de rendimientos se basa en el juicio 
del experto, este método nos es erróneo, pero se 
encuentra directamente vinculado al 
racionamiento del encargado de la actividad. 
 El cronograma del proyecto se realiza 
mediante el programa Excel Microsoft para ello ver 
anexo G, también el departamento ha desarrollado 
cronograma para mano de obra (ver anexo H). 
 
  




Este es proceso es la estimación de costos para 
materiales, equipos y contratos son 
completamente delegado al departamento de 
proveeduría el proceso para la estimación de 
costos es descrito de la siguiente manera: se 
realiza la cotización a diferentes empresas y es 
seleccionado la que presente el menor costo. 
Mientras que la cantidad de materiales es 
estimada mediante el juicio de experto. 
 Con respecto a los subcontratos, la 
empresa ha realizado la documentación histórica 
de los costos por subcontratos. Sin embargo, el 
ingeniero residente es el responsable de 
establecer el costo a pagar por contrato. Además, 
que los contratistas solamente deben aportar la 
mano de obra, ya que la empresa pone los 
materiales. 
 Para finalizar la empresa tiene definidos 
los costos por hora que va a cancelar según el 
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Figura 7. Diagrama de flujo para la estimación de costos CasaMax Inmobiliaria. 
Fuente: Elaboración propia, Software: Google Drive (Dibujos de Google) 




Durante esta etapa como se estable la línea base 
del presupuesto. La herramienta utilizada consiste 
en hojas de cálculo desarrolladas por el 
departamento de planificación y control, mediante 
el software Microsoft Excel. 
 Primeramente, el proyecto es divido en 
actividades tal y como se muestran dentro del EDT 
(ver anexo F), posteriormente se divide en tarea, 
detalles, familia, centro de costos hasta llegar a la 
descripción de dicho proceso. (ver anexo I) 
 Dicha herramienta concluye con un 
resumen el cual se encuentra clasificado por 
familias. (ver anexo J)  
  
Proceso actual de control de 
costos: 
 
Durante este proceso es posible obtener 
indicadores que permitan conocer el estatus del 
proyecto. Actualmente, la empresa CasaMax a 
nivel interno cuenta con el departamento de 
Metodología para mejorar la gestión de costos en la empresa CasaMax Inmobiliaria  24 
 
planificación y control, adicionalmente trabajo 
paralelamente con una consultora externa. 
 La empresa CasaMax para el control de 
los proyectos les solicita a los ingenieros 
residentes dos informes semanales uno dirigido al 
gerente de proyectos y el otro para el 
departamento de ingeniería. 
 Los ingenieros residentes se apoyan en la 
herramienta elaborada por el departamento de 
planificación y control llamada: “Tablero”, para 




Figura 8. Esquema Herramienta Tablero. 
Fuente: Elaboración propia, Software: Google Drive (Dibujos de Google).  
 
Por otra parte, una herramienta importante en el 
control de costos es la generación de informes 
semanales. El informe de gerencia (ver anexo K) 
es el informe que generan los ingenieros 
residentes y presentan a gerencia de proyecto. 
Mediante este y acompañado de las visitas que 
realiza a los proyectos este genera el informe que 
se presenta a Gerencia General. 
 Mientras que el informe de COPAC (ver 
informe L) es un informe que se presenta nivel 
interno del departamento de ingeniería donde los 
ingenieros residentes de cada proyecto presentan 
dicho informe, mientras que otros realizan 
observaciones y proponen soluciones ante las 
particularidades que presenta el proyecto.  
Tal y como se mencionó para el caso de la 
empresa CasaMax se cuenta con dos tipos de 
informes, se presenta un esquema que ejemplifica 
el contenido de estos informes: 
 




Figura 9. Esquemas informes. 
Fuente: Elaboración propia, Software: Google Drive (Dibujos de Google). 
 
Por otra parte, herramientas tradicionales de la 
administración de proyectos como:  órdenes de 
cambio, orden de servicio, solicitud de información 
(por sus siglas en inglés RFI), actualmente, están 
siendo implementados por la empresa, por lo que 
no existe un proceso definido para la 
documentación de cambios o necesidades del 
proyecto. 
 Sin embargo, el departamento de 
planificación y control ha desarrollado 
herramientas que permiten dar seguimiento al 
proyecto. Algunas herramientas se reflejan en los 
informes y otras como el tablero de reuniones (ver 
anexo M) se han implementado en los proyectos. 
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Propuesta para 
mejorar la gestión 




En este punto se tiene como objetivo la 
elaboración de propuestas para mejorar la gestión 
de costos en la empresa CasaMax, por lo que a 
continuación se presentan las mejoras para cada 
proceso de la gestión de costos. 
  Fue necesario dividir la gestión de costos 
en sus cuatro áreas: planificación de costos, 
estimación de costos, determinación de costos y 
control de costos. Son para cada uno de ellos se 
realiza la propuesta de mejora en su diagrama de 
flujo de actividades y la implementación de nuevas 
herramientas que puedan facilitar dicha actividad. 
 




Durante esta etapa se plantea el alcance para 
cada actividad del informe de diagnóstico se 
puede apreciar que la empresa cuenta con 
herramientas para definir el alcance, tales como: 
EDT, Organigrama, cronograma de proyecto y 
cronograma de mano de obra. 
 Durante las visitas a campo se identificó 
una fuerte intervención en los proyectos de la 
empresa por parte de diferentes departamentos. 
Por lo que se sugiere la implementación de la 
matriz de involucrados (ver anexo B) que se ajuste 
a la estructura de la empresa la misma se puede 




Cuadro 9. Matriz de involucrados CasaMax Inmobiliaria 
Involucrados Funciones Interés Recursos y Mandatos 
Socios Financiamiento de los 
proyectos. 
Obtener la mayor 
rentabilidad posible de 
los proyectos. 
Recurso económico, 
control sobre la 
empresa. 
Gerencia General Encargado de aprobar 




proyecto en los factores 
de presupuesto, 
cronograma, alcance y 
calidad. 
Todos los 
departamentos de la 
empresa 
Jefatura Legal Responsable de la 
formalización de los 
proyectos y solicitud de 
permisos. 
Cumplimiento de la 
empresa en los temas 
legales. 
Asistencia legal y 
Formalizadores. 
Gerencia ventas Encargados de vender 




Asegurar el flujo de 
efectivo del proyecto, 
mediante la venta 
constante de las 
viviendas. 
Vendedores y Asistente 
de ventas, 
computadoras, espacios 
adecuados para la 
atención a clientes. 
Gerencia mercadeo Responsables de 
desarrollar la estrategia 
comercial de los 
proyectos. 
Apoyar al departamento 
de ventas para cumplir 
con las metas 
establecidas. 
Diseñadora y comunity 
manager, software y 
computadoras. 
Director de proyectos y 
gerente de proyectos. 
Delegado para gestionar 
proyectos, dirigir 
equipos y participar en 
Cumplimiento del 
proceso constructivo 
Gerente de proyectos e 
ingeniería. 
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ciertas actividades de 
planificación. 
con los estándares de la 
empresa. 
Planificación y Control Responsable de los 
procesos de control y 
seguimiento de los 
proyectos. 





proyectos en verde. 
Encargado de 
presupuesto, inspector 
de calidad y analistas. 
Gerencia de 
Arquitectura. 
Encargado de generar y 
proyectar la información 
del proyecto en planos. 
Facilitar la información 






Gerencia de desarrollo. Control de personal e 
insumos para los 
proyectos. 
Administrar los recursos 







Ingenieros residentes Control, dirección e 
inspección de proyectos. 
Desarrollar los 
proyectos con la mayor 
eficiencia posible. 
Conocimientos, 
dirección de obra, 
computador, plantillas 
de control de proyecto y 
computadoras. 
Maestro de obras Encargado de la 
construcción de las 
distintas obras que 
conforman el proyecto. 




dirección de operarios y 
peones. 
Operarios y peones Ejecutar las tareas 
encargadas por el 
maestro de obra 
Llevar sus labores de la 
manera más eficiente 
posible, cumpliendo con 
los estándares de 





Fuente: Elaboración propia, Software: Microsoft Word 
 
Cuando se identifican los distintos involucrados en 
el proyecto, es importante conocer el grado de 
poder e influencia para cada uno.  
Es esencial cuantificar el grado de poder e 
influencia de cada uno de los involucrados, con la 
finalidad de obtener a los actores claves en el 
desarrollo del proyecto y plantear la estrategia de 
que permita favorecer o facilitar su actuación. 
 El disponer de una herramienta como la 
matriz de poder-influencia permite hacer más 
eficientes los canales de comunicación, sino que 
también marca una distinción y la línea de mando. 
 Una de sus principales funciones es la 
capacidad de facilitar las relaciones entre los 
interesados del proyecto y plantear estrategias 
que permitan favores la intervención en estos en 
el desarrollo del proyecto. 
 En la aplicación de esta herramienta se 
tiene que mantener presente que este sistema 
solo permite clasificar el grado de poder o 
influencia en el periodo inicial y no da la capacidad 
para evaluarlo durante el ciclo de vida del 
proyecto, limitando el comportamiento de los 
involucrados a un estado estático.  
Los    niveles que se presentan son 
generados a partir del proceso de investigación 
observacional en campo y consulta al 
departamento de planificación y control.






Cuadro 10.  Asignación de grado de poder – influencia y 
matriz de poder-influencia  
Proyecto: Según corresponda  
Responsable del proyecto: Nombre del ingeniero residente del proyecto  
Objetivo: 
Mediante la matriz de poder-influencia se busca determinar a los principales 
interesados de los proyectos con la finalidad de plantear una estrategia de favorezca 








Nivel Asignación Descripción  
1 Muy bajo Sus acciones no representan un estado de poder y/o influencia.  
2 Bajo Sus acciones pueden generar cambios menores en el proyecto.  
3 Medio Sus acciones pueden generar cambios en el proyecto.  
4 Alto Sus acciones generan cambios en el proyecto.  
5 Muy Alto Sus acciones pueden generar cambios significativos en el proyecto  
ID Nombre del involucrado Rol 
Nivel de poder Nivel de influencia  
 
 
1 Grupal SOCIOS 5 5  
2 Alejandro Gonzáles GERENCIA GENERAL 4 5  
3 Solieth Lara JEFATURA JURÍDICA 1 2  
4 Arturo Díaz GERENCIA VENTAS 3 1  
5 María León GERENCIA MERCADEO 2 1  
6 Javier Ramírez DIRECCIÓN DE PROYECTO 3 4  
7 Jairo Fernández GERENTE DE PROYECTO 3 3  
8 Daniel Delgado PLANIFIC Y CONTROL 2 3  
9 Mauricio Fonseca GERENCIA ARQUITEC. 1 3  
10 Randall Ávalos GERENCIA DESARROLLO 2 4  
11 Según corresponda INGENIERO RESIDENTE 2 3  
12 Según corresponda MAESTRO DE OBRA 1 2  
13 Según corresponda OPERARIOS Y PEONES 1 1  
Estrategias de gestión: Las estrategias de gestión serán abarcadas de acuerdo con la posición del involucrado en la 
matriz de poder-influencia. 
 
 
Cuadrante I: Alto poder, Baja influencia: Estrategia de 
mantener informados, según la (Wolters Klumer, s.f.): "La 
empresa, en estos casos, mantendrá informados a sus 
stakeholders, pero no negociará con ellos ni incluirá sus 
reivindicaciones, dado su bajo poder de influencia". 
  
Cuadrante II: Alto poder, Alta influencia: Estrategia de actores 
clave, según la (Wolters Klumer, s.f.): "la empresa deberá negociar 





Cuadrante III: Baja poder, Baja influencia: Estrategia de 
esfuerzo mínimo, según la (Wolters Klumer, s.f.): " La estrategia 
se centrará en un sistema de vigilancia que permita asegurarse de 
que ni el interés ni el poder han cambiado". 
Cuadrante IV: Baja poder, Alta influencia: Estrategia de 
mantener satisfechos, según la (Wolters Klumer, s.f.): "la empresa 
trata de que sus stakeholders sigan sin tener interés en la decisión 
que va a adoptar la empresa porque esta no les va a perjudicar, de 
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ID Rol Cuadrante Estrategia  
1 SOCIOS II ESTRATEGIA DE ACTORES CLAVE  
2 GERENCIA GENERAL II ESTRATEGIA DE ACTORES CLAVE  
3 JEFATURA JURIDICA III ESTRATEGIA DE ESFUERZO MÍNIMO  
4 GERENCIA VENTAS III ESTRATEGIA DE ESFUERZO MÍNIMO  
5 GERENCIA MERCADEO III ESTRATEGIA DE ESFUERZO MÍNIMO  
6 DIRECTOR DE PROYECTO IV ESTRATEGIA DE MANTENER SASTIFECHOS  
7 GERENCIA DE PROYECTO IV ESTRATEGIA DE MANTENER SASTIFECHOS  
8 PLANIFIC Y CONTROL III ESTRATEGIA DE ESFUERZO MÍNIMO  
9 GERENCIA ARQUITEC. III ESTRATEGIA DE ESFUERZO MÍNIMO  
10 GERENCIA DESARROLLO IV ESTRATEGIA DE MANTENER SASTIFECHOS  
11 INGENIERO RESIDENTE III ESTRATEGIA DE ESFUERZO MÍNIMO  
12 MAESTRO DE OBRA III ESTRATEGIA DE ESFUERZO MÍNIMO  
13 OPERARIOS Y PEONES III ESTRATEGIA DE ESFUERZO MÍNIMO  






































I CUADRANTE II CUADRANTE
III CUADRANTE IV CUADRANTE
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Con los involucrados identificados se 
procede con la elaboración del acta de 
constitución para definir el nivel de alcance de la 
obra. La empresa ha desarrollado una estrategia 
donde estableció una línea base de actividades ya 
que debido a su sistema de construcción todos sus 
proyectos pueden dividirse en ocho grupos 
principales: Obras preliminares, Movimientos de 
tierra, obra de infraestructura, accesos y 
cerramientos, unidades habitacionales, áreas 
sociales, obra complementarios y cierre (ver anexo 
F).  
En el caso de los proyectos que son 
divididos por etapa se recomienda que se realice 
un acta de constitución general y luego una para 
cada etapa, como se muestra a continuación:
  
 
Cuadro 11.  Acta de constitución de proyecto 
Datos generales del proyecto. 
Nombre de Proyecto: Ayarco Bulevar Etapa 1 
Ingeniero residente asignado: Douglas Camacho 
Fecha de elaboración de Acta: [1] No indica 
Fecha de inicio planificada: 01/Marzo/2021 
Fecha de cierre: 01/Enero/2021 
 
Objetivos del proyecto 
Objetivo General: Desarrollo de etapa 1 del proyecto Ayarco Bulevar. 
Objetivo Específico: 
Cumplimiento con el presupuesto definido. 
Culminación de etapa 1 en el periodo preestablecido. 
Dirección y control de obra. 
Descripción del proyecto 
Etapa 1 consta de: 
     54 unidades habitaciones. 
     Muros de aproximación de puentes con longitud aproximadamente 20 m. 
     Accesos principales: basurero, caseta, portones… (ver anexo F). 
     Áreas sociales: Casa Club, Salón de eventos, Salón de fiestas, coworking y guardería. 
Limitaciones del proyecto 
Alto cuidado de las zonas perimetrales, ya que pertenecen a zonas protegidas. 
Acceso al agua potable con conexión a más de 1.5 km. 
Parámetros del proyecto 
Duración estimada: 8 meses 
Presupuesto estimado: [2] No indica 
Observaciones del proyecto 
El ingreso del ingeniero se realiza un mes después del inicio de las obras de movimientos de tierra y el 
mismo depende completamente del contratista. 
Autorización 
Inversionista Director de proyectos 
  
Nombre y firma Nombre y firma 
Fecha: Fecha: 
Fuente: Elaboración propia, software: Microsoft Word. 
1] Al no existir una plantilla de actas al iniciar el proyecto no se presenta fecha de elaboración de acta. 
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Debido a que se conocen los grados de 
alcance para el proyecto es posible determinar el 
EDT del proyecto. En el caso de la empresa 
CasaMax Inmobiliaria, se estableció un ETD 
general (ver anexo F) para todos los proyectos, lo 
que ha permitido tener un presupuesto y 
cronograma ajustable a cada proyecto.  
 En sí, la división con la que cuenta la 
empresa en su EDT cubre las necesidades de los 
proyectos en gran medida. Sin embargo, 
actualmente, algunas actividades están quedando 
por fuera, lo mismo se evidencia en la Figura 46 
donde dentro del plan de acción se sugiere 
mejorar la hoja de avance. Ya que, en este no se 
consideraban algunas actividades que consumen 
recursos. Con la finalidad de mejorar esto se 
propone la siguiente ficha: 
 
 
Cuadro 12.  Revisión de EDT 
Datos generales del proyecto. 
Nombre de Proyecto: Ayarco Bulevar Etapa 1 
Ingeniero residente asignado: Douglas Camacho 
Fecha de revisión: [1] No indica 
 
Observaciones 
Obras preliminares:  
No Aplica 
 
Movimientos de tierra: 
 
No Aplica 
Obras de Infraestructura: 
Construcción de muros de aproximación en el acceso Norte del 
puente de ingreso. 
Accesos y cerramientos: 
Colocación de mamparas para protección de etapa 1. No 
















Departamento Planificación y Control Ingeniero Residente 
  
Nombre y firma Nombre y firma 
Fecha: Fecha: 
Fuente: Elaboración propia, software: Microsoft Word. 
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Con respecto al proceso de mejora para la etapa 
de planificación las recomendaciones se han 
centrado en el control de involucrados y fortalecer 
el mecanismo por el cual se estima el alcance de 
las obras. 
Proceso de estimación de 
costos: 
 
Para el proceso de estimación de costo se realizan 
las siguientes propuestas de mejora: selección y 
evaluación de proveedores, uso obligatorio de los 
datos históricos para subcontratos. 
Estás herramientas serían aplicadas por 
el departamento de desarrollo, ya que en este se 
encuentran las tareas de aceptación de materias, 
equipos, servicios u otros. 
 La primera de estas permite que el 
proceso de evaluación para proveedores le dé 
peso al precio sin que este corresponda al 100% 
de la causa de decisión. Y que por otra parte se 
consideren factores como: tiempo de respuesta, 
tiempos de retraso, formas de pago, aspectos 
legales, entre otros.  
 A continuación, se presenta la sugerencia 
de distribución porcentual, posteriormente la 
composición de cada uno de estos factores y sus 
respectivas rubricas de evaluación. 
 
 
Figura 10. Distribución porcentual 
Fuente: Elaboración propia, software: Microsoft Excel. 
Ahora se procede a describir cada uno de los 
factores y los posibles puntos a asignar durante la 
evaluación: 
 
Tabla 1. Factores y puntos 
Precio 
Igual al presupuestado 60 
Mayor que el presupuestado 30 
Menor que el presupuestado. 100 
Tiempo de respuesta de cotización 
Entre 0 horas y 4 horas 25 
De 4 horas a 1 día 18 
Más de un día 10 
Tiempo de retraso de entrega 
0 días 125 
1-2 días 100 
3-4 días 75 
Mayor a 4 días 50 
Entrega 
Entrega en el proyecto (sin 
recargo) 
50 
Entrega en el proyecto (con 
recargo) 
30 
Se debe recoger el material 15 
Vigencia de la oferta 
Se mantiene durante 1 mes 15 
Se mantiene por 2 semanas 10 
Se mantiene durante 1 semana 5 
Formas de pago 
Crédito 90 días 15 
Crédito 60 días 12 
Crédito 45 días 9 
Crédito 30 días 6 
Pago de contado 3 
Trayectoria (Experiencia) 
Más de 8 años 10 
De 6 a 8 años 8 
De 2 a 5 años 5 
Menos de 2 años 3 
Garantía 
Otorga garantía total 50 
Otorga garantía parcial 20 
No otorga garantía 0 
Descuento 
Descuento sobre el monto total 10 
Descuento en un material esp. 6 
No presenta descuentos 2 
Distribución porcentual 
Condición Puntos % 
Precio 100 15% 
Tiempo de respuesta de 
cotización 25 5% 
Tiempo de retraso en la 
entrega 125 20% 
Entrega 50 10% 
Forma de pago 15 3% 
Vigencia de la oferta 15 10% 
Trayectoria (Experiencia) 10 2% 
Garantía 50 10% 
Descuento 10 10% 
Aspecto legal 25 5% 
Aspecto ambiental 25 5% 
Atención del proveedor 50 5% 
 500 100% 
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Aspectos legales 
Cumple con requisitos legales 25 
No cumple con requisitos 0 
Aspectos ambientales 
Cuenta con licencia ambiental 25 
Cuenta con un plan de gestión 
de residuos 
25 
Cuenta con un programa de 
gestión ambiental 
25 
No cumple con requisitos 0 




Fuente: Elaboración propia, software: Microsoft Word. 
 
Finalmente, se muestra la tabla de 
clasificación obtenida, mediante la cual se 
determina el resultado de la empresa para 
considerarla o no competente para la empresa. 
 
Tabla 2. Clasificación obtenida 
Clasificación Rango de puntos 
Compañía idónea >425 
Compañía aceptable Entre 310 y 424 
Compañía para trabajar 
con supervisión continúa 
Entre 250 y 309 
Compañía no apta <150 
Fuente: Elaboración propia, software: Microsoft Word. 
En el Apéndice F se puede apreciar la 
plantilla a utilizar para evaluar a un proveedor y 
como se clasifica una empresa. 
Según informa el departamento de 
planificación y control, ellos han generado un 
histórico de los precios que se han cancelado a 
nivel de subcontratos para que este sirva 
referencia en próximos proyectos. Para mejorar el 
uso de esta herramienta se sugiere que su uso sea 
obligatorio por parte de los ingenieros residentes, 
debido que durante el período de visita a campo 
se puedo apreciar que estos negociaban los 
precios a juicio propio lo que en ocasiones no era 
lo más acertado según el gerente general.  
Se sugiere un diseño para base de datos 
usando la herramienta de Microsoft Excel, para el 
almacenamiento de los precios de subcontratos.  
 Este permite la clasificación del contrato 
según el grupo de actividades al que pertenezca 
esto definido en el EDT, considerando los tipos de 
subcontratos que se puedan obtener y asignando 
un código para la identificación, del mismo. 
Adicionalmente, genera un rango con un 
porcentaje aprobado por la gerencia con el cuál el 
ingeniero podrá negociar. 
 Para verificar el cumplimiento de esto, se 
sugiere que el contrato se incluya el código del 




Figura 11. Base de datos para costos de subcontratos 
Fuente: Elaboración propia, software: Microsoft Excel
Metodología para mejorar la gestión de costos en la empresa CasaMax Inmobiliaria  34 
 
Proceso de determinación de 
costos: 
 
Para esta etapa se puede apreciar que el 
departamento de planificación y control ha 
realizado un esfuerzo importante en generar el 
presupuesto final del proyecto.  
 La única deficiencia que se ha mantenido 
es que al realizar un EDT base para los proyectos 
las actividades particulares de un proyecto en 
específico pueden quedar excluidas y por esta 
razón no ser incluidas y consumir recursos que 
no fueron asignados con esta finalidad. 
 Por lo que se sugiere el uso de una 
plantilla para la solicitud de inclusión de 
actividades al cronograma y por ende al 
presupuesto. La misma se muestra a continuación:
 
 
Cuadro 13.  Solicitud de actualización de presupuesto 
Datos generales del proyecto. 




Fecha de solicitud: 12/06/21 
Dirigido a: Daniel Delgado 
Información de la actividad 
Área correspondiente: Obras De Infraestructura 
Descripción de actividad: 
Construcción de muros de aproximación al puente con una longitud de 20 m 
a ambos lados con una altura de 4.5m 
Detalle presente en 
planos: 
Sí Indicar Lámina: 01/S01 
Recursos requeridos: x Materiales x Equipos x Mano de obra x Subcontratos 
% Avance actual 15 Materiales 25 Equipos 30 Mano de obra 17 Subcontratos 
Autorización 
Departamento Planificación y Control Ingeniero Residente 
  
Nombre y firma Nombre y firma 
Fecha: Fecha: 
Fuente: Elaboración propia, software: Microsoft Word. 
Aunque para este punto se incluye la 
herramienta de revisión de EDT, siempre existe la 
posibilidad que una actividad no sea considerada 
en el momento por lo que es importante contar con 
una herramienta para solicitar esas adaptaciones 
al modelo de costos presente. 
 
Proceso de control de costos: 
 
Durante la entrevista con el Ingiero Daniel Delgado 
(ver apéndice A), se presentó que la situación 
actual de la empresa con respecto a 
documentación como submittal, órdenes de 
cambios, órdenes de servicio, entre otros, las 
cuales corresponde a herramientas elaboradas 
para la gestión de los recursos no son presentadas 
dentro del esquema de la empresa. 
 Por lo que con la finalidad de mejorar la 
estructura de control de costos de la empresa se 
presentan las siguientes plantillas. Primeramente, 
se presenta la plantilla de submittal, importante 
tener en cuenta que un submittal va dirigido de un 
contratista al encargado de proyecto, con la 
finalidad que se les apruebe equipos, materiales, 
entre otros. 








Figura 12. Plantilla de Submittal 
Fuente: Elaboración propia, software: Microsoft Excel
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Por otra parte, otros elementos importantes a 
considerar dentro del control de costos es la 
documentación de órdenes de cambio, dicha 
herramienta permite controlar el efecto de los 
cambios realizados y su impacto para ser 
considerado dentro de la estimación de los 
indicadores del proyecto. 
 Las órdenes de cambio se utilizan con la 
finalización de documentar todo aquel cambio que 
se requiera hacer en el proyecto genere una 
afectación directa al presupuesto o duración de la 




Figura 13. Plantilla de Submittal 
Fuente: Elaboración propia, software: Microsoft Excel
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Es importante que se incluya dentro de la gestión 
de costos de la empresa, son las órdenes de 
servicio las cuales permiten administrar, organizar 
y mejorar la información. Además, se puede 
considerar como una herramienta que puede ser 
considerada con una autorización para el inicio del 
servicio. 
A continuación, se ejemplifica el uso la plantilla de 
orden de servicio (ver apéndice I).
  
  
Cuadro 14.  ORDEN DE SERVICIO 
 
OS N°  1 Fecha  5/5/2020  
INFORMACIÓN  
Proyecto Avenida 83 Código de proyecto 1  
Dirigido a: Mauricio  Cargo Proveeduría  
Fecha de envío 6/5/2021 Fecha máxima de respuesta 11/5/2021  
INDICACIÓN DE CONTRATISTA  
De acuerdo con el contrato del 20/01/2021, debidamente aprobado por Jairo Fernández  con facultades 
de apoderado generalísimo, en calidad de gerente de proyectos, se le comunica lo siguiente:                                  
____________________________________________________________________________________
___________Según su oficio # 1 donde indica las condiciones que deben cumplir los diferentes 
elementos que componen los rótulos de señalización es con la norma ASTM D4956.                                               
____________________________________________________________________________________
___________Dicha indicación se ha corroborado mediante la revisión de las especificaciones de los 












Costo Plazo Calidad Alcance Nota: De tener algún impacto estos 
aspectos se deben evaluar si es OS o 
podría ser OC o OM 
 
NO NO NO NO 
 
 
Aspectos Generales: La indicación dada en la presente OS no varía ninguno de los elementos del 
contrato.        Se acuerda que las disposiciones de la OS no podrán ser usados para futuros reclamos por 




Adjuntos: Gerente de Obra Respre. del Contratista Aprobado por:  
  
Firma Firma Firma 
 
 
Fecha de aceptación: 
12/5/20 
Fecha de aceptación: 
12/5/20 
Fecha de aceptación: 
12/5/20 
 
Fuente: Elaboración propia, software: Microsoft Excel
Por otra parte, se sugiere un cambio en la plantilla 
de presupuesto de la empresa, donde se pretende 
que se documenten y cuantifique las afectaciones 
generadas por solicitudes como las órdenes de 
cambios, servicio o submittal.  
 Se debe recordar que actualmente la 
empresa está depurando el software O4B con la 
finalidad de aprovecharlo como su mayor fortaleza 
en el área de la administración de proyectos.  
 Dado que el formato actual está pensado 
en el formato del programa O4B, también se 
sugiere la implementación de la plantilla de tabla 
de corte (ver anexo #) para poder aplicar el 
concepto de valor ganado mediante la siguiente 
herramienta: 
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Figura 14. Ejemplo de uso de plantilla de valor ganado 
Fuente: Elaboración propia, software: Microsoft Excel




la propuesta para 
mejorar la gestión 





Para establecer el plan de implementación de la 
propuesta para mejorar la gestión de costos en la 
empresa CasaMax Inmobiliaria, se toma como 
referencia las estrategias nacionales para el 
desarrollo de estadísticas (ENDE) las cuales son 
elaboradas por La Asociación de Estadísticas para 
el desarrollo en el siglo XXI (PARIS21). 
Dicha estructura muestra los siguientes 
pasos esenciales: gestión, involucramiento, 





La gestión incluye dos conceptos importantes: 
liderazgo y administración. Según (Paris21, 2017): 
“Tanto el liderazgo efectivo como una buena 
gestión política son necesarios para una exitosa 
implementación”. 
Los cambios y sugerencias que se han 
planteado podrían generar cambios 
principalmente en los procesos operativos. Por lo 
que es necesario contar con apoyo en los niveles 
más altos de la estructura de la empresa para 
garantizar el apoyo en la ejecución de la 
propuesta. 
Para garantizar este apoyo es importante 
reunirse con gerencia general y socios con la 
finalidad de contrastar durante una reunión la 
importancia y beneficios que podría obtener la 
empresa mediante la aplicación de la propuesta en 
cuestión. 
Seguidamente es esencial obtener el 
compromiso de los siguientes líderes de 
departamento:  directos de proyectos, gerente de 
proyectos y gerente de desarrollo. Para estos se 
considera reunión y talleres para explicar el uso de 
la propuesta presentada. 
Para finalizar con el paso de gestión, es 
importante la selección de un miembro capacitado 
para llevar a cabo la implementación del plan, en 
este caso se recomienda la asignación al 




Es necesario contar con un apoyo constante de las 
partes principalmente durante la etapa inicial en la 
cual la aplicación del plan de implementación 
significa un esfuerzo por parte de la empresa.  
 Para ellos, es que se requiere que los 
cambios de mayor impacto sean respaldados por 
los socios y gerencia general. Es importante que 
dichos cambios sean comunicados a los altos 
cargos durante los procesos de propugnación y 
comunicación. Esta responsabilidad es asignada 




El plan de implementación de herramientas fue 
desarrollado considerando la situación mundial 
referente a la pandemia que ha afectado la 
economía e inversión en los diferentes sectores, 
no siendo una excepción el sector construcción. 
 En el caso de la empresa se ha visto 
reducido la ejecución de nuevos proyectos, por lo 
que para el uso e implementación de esta 
propuesta se considera únicamente los recursos 
con los que cuenta la empresa.  
 Sin embargo, se sugiere la contratación de 
un miembro más para el departamento de 
planificación y control. Debido a la reducción que 
sufrió este durante el periodo de pandemia, por lo 
que asignar más actividades a este departamento 
sin aumentar su capacidad podría entorpecer los 
procesos que tiene actualmente el departamento.  
 




Este paso por lo general se encuentra 
subestimado, pero es importante contar con una 
promoción enérgica y directa permitiendo que 
cada grupo de involucrados comprenda y ejecute 
las actividades y tareas que le corresponde de 
manera adecuada. 
 Para esto va a ser necesario implementar 
las herramientas que sugiere (Paris21, 2017): 
organización de talleres, reuniones de diálogo o 
conferencias de medios, distribución de material 




Con respecto a la elaboración de un cronograma 
para iniciar con el plan de implementación se debe 
tener en cuenta los siguientes factores: 
 
 Durante este periodo y hasta que la 
ejecución de proyectos aumente, la 
empresa no realizará nuevas 
contrataciones. 
 Relacionado a que la empresa tiene un 
proceso de mejora para su modelo de 
administración de proyectos, por lo que la 
empresa considera que para el uso de 
esta propuesta se debe realizar un estudio 
del progreso de la mejora del modelo de 
administración de proyecto. 
Como consecuencia de los puntos 
mencionados este cronograma no mostrará 
fechas, sino únicamente duraciones de las 
actividades para la implementación del plan de 
mejora. 
A continuación, se presenta el desglose general 




Figura 15. Cronograma de actividades 
Fuente: Elaboración propia, software: Microsoft Excel 
 
Monitoreo y evaluaciones: 
 
El monitoreo se puede definir que es un proceso 
por el cual se recolecta y se realiza el análisis de 
información para juzgar la calidad de 
implementación según (Paris21, 2017). La 
finalidad es informar a los gerentes y a los 
diferentes involucrados interesados en el 
proyecto.  
Mediante la evaluación se busca juzgar la 
relevancia, desempeño y éxito de la propuesta. 
 
Como parte de indicadores, se recomienda utilizar los 
indicadores obtenidos mediante los informes del 
proyecto de referencia. Para medir, si la implementación 














45 minutos Aprox: 8 Semanas previas
(*)




NOTA: La duración de estás actividades 








Elaboración de informe de resultados
Informe comparativo entre ambos proyectos.







Reunión con los ingenieros de campo.








Generación de material digital e impreso
Coordinación de reunión
Presentación de la propuesta de 
mejora para la gestión de costos.
Socios y gerencia 
general
Reunión  para presentar la propuesta 
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El proyecto presenta como objetivo mejorar la 
metodología para lo cual fue necesario desarrollar 
el mismo en cuatro etapas. Siendo la primera de 
ellas la investigación de buenas prácticas que se 
realizan en la gestión de costos de la industria de 
la construcción a nivel nacional e internacional.  
Importante he de recalcar que la gestión 
de costos se encuentra divida en cuatro etapas: 
planificación de costos, estimación de costos, 
determinación de costos y control de costos. De 
esta manera se clasificó la información obtenida. 
Un aspecto, importante a rescatar es que 
las referencias consultadas corresponden a 
empresas de diferentes países los cuales 
corresponde a estudios realizados en el área, 
exclusivamente la referencia de Perú que 
corresponde a una guía de administración de 
proyectos de construcción. 
Se puede apreciar que en el ámbito 
internacional las empresas han realizado una 
inversión importante en la etapa de planificación, 
donde se pueden identificar diferentes 
herramientas que permiten un mejor seguimiento 
de la gestión de costos. 
Lo cual se puede considerar como el 
debido proceso de la gestión de costos, ya que 
como se puede apreciar en referencias como 
PMBOK o la Administración de proyectos de la 
construcción estas describen la gestión de costos 
como un grupo de procesos dependientes uno del 
otro, es decir, los productos del proceso 
planificación funcionarán como los insumos para 
el proceso de estimación de costos y de esta 
manera en consecuencia para los demás 
procesos. 
Se puede apreciar que algunas de estas 
herramientas permiten descentralizar actividades 
menores de los departamentos que requieren de 
un alto consumo de recursos para llevar a cabo 
cada tarea. Por ejemplo, podemos ver EADCO 
una empresa chilena realiza una clasificación de 
los materiales y servicios para que la adquisición 
de estos pueda ser cancelados mediante la caja 
chica del proyecto, mejorando el flujo de trabajo 
del departamento de proveeduría. Por otra parte, 
tal y como se muestra Cuadro 1, a los ingenieros 
se les asigna la responsabilidad de tramitar con al 
menos dos semanas de anticipación los materiales 
que va cancelar mediante este método. 
 En el caso de la empresa de Colombia 
SIETE CONSTRUCTORES S.A.S se puede 
apreciar que han dado pasos en el desarrollo de la 
gestión de costos más allá de las sugerencias de 
la literatura. Dado que podemos apreciar acción 
como la recolección de datos históricos de otros 
para realizar un análisis de prefactibilidad.  
 Además, se resalta la incorporación de 
herramientas más avanzada, así como el ReBs y 
la CBS, estas herramientas permiten controlar las 
actividades a tal grado de conocer los recursos y 
costos, asociados a dichas actividades. 
 Tres elementos que toman relevancia 
dentro de la estructura de planificación de costos 
que se encontró en la referencia de Colombia 
corresponde a los siguientes elementos: matriz de 
interesados (ver anexo B), matriz de interés-
influencia (ver anexo C) y la matriz de evaluación 
de participación (ver anexo D).  
El primer elemento permite establecer qué 
partes tienen intereses sobre el proyecto, su 
objetivo, identificación de problemas y los recursos 
con los que cuenta.  
 Esta herramienta en otros términos 
permite delimitar el alcance de cada parte, 
permitiendo el flujo de correcto de las actividades, 
ya que queda prestablecido las funciones de cada 
uno. Además, al quedar como parte de la 
documentación del proyecto, al presentarse un 
problema se puede buscar la solución con los 
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involucrados directos, sin incluir a partes sin la 
competencia adecuada para el caso. 
La matriz de interés-influencia lo que 
permite es clasificar a los involucrados entre 
aquellos que tiene mucho o poco interés, junto a 
su nivel de influencia dentro del proyecto. 
  Por último, se tiene la matriz de 
evaluación de participación, como lo indica permite 
realizar una evaluación a los involucrados con el 
objetivo de comprobar que el nivel de interés sea 
el deseado. Con el nivel de interés se puede 
identificar si los atrasos o sobrecostos del proyecto 
se deban a la falta de interés de alguna de las 
partes. 
 Por otra parte, la identificación de sobre 
costes en la construcción es una técnica útil, ya 
que todos los proyectos de la construcción 
cuentan con características diferentes, es posible 
identificar la recurrencia en un fallo que se 
presenta y poder plantear una posible solución.
 Mientras tanto la revisión constante de 
rendimientos, debe ser una estrategia utilizada en 
mayor medida por las empresas del sector 
construcción. Ya que como menciona (Brenes, 
2014) los rendimientos son datos que dependen 
en gran medida de los siguientes factores:  
 clima, 
 contratación (Subcontrato o por horas), 
 herramientas y equipo, 
 experiencia del personal, 
 condiciones laborales, 
 materiales utilizados, 
 entre otros. 
Por lo que no darle un seguimiento constante 
puede generar un error que será llevado a los 
procesos de estimación y determinación de 
costos. 
 Una referencia importante de resaltar es la 
obtenida de Perú, la cual consiste en una guía 
metodológica de gerencia de proyectos para el 
señor construcción, donde el trabajo consistió en 
tomar la estructura general que presenta el 
PMBOK y adaptarlas e incluir nuevas 
herramientas al sector construcción. 
 La técnica en el ámbito internacional que 
sobresale es el uso de los datos históricos 
recopilados de los proyectos, junto a la 
implementación de software para la estimación de 
costos donde programas como O4B, pueden 
almacenar la información utilizada en diferentes 
proyectos, estas herramientas facilitan la labor del 
encargado de presupuesto o aprobación de 
proveeduría, siempre que los involucrados 
cuenten con la capacitación necesaria. 
 Además, se encuentra la recomendación 
del detalle de soporte este tiene como finalidad 
contar con una estimación de un rango para el 
coste de una actividad acorde con el alcance, de 
la misma esto puede ser extraído de EDT. 
 En esta etapa podemos ver una menor 
cantidad de recomendaciones o medidas tomadas 
por la empresa, esto se debe que más que un 
planteamiento inicial este proceso comienza a 
formar parte de los productos generados en 
consecuencia a lo que se ha planteado en el 
proceso de planeación de costos. 
 El determinar el presupuesto del proyecto 
puede ser considerado uno de los puntos clave en 
el ciclo de vida de un proyecto, dado que a partir 
de este punto se empieza manipular los recursos 
del cliente de primera mano. Además, que el 
presupuesto junto al cronograma y el alcance son 
los que determinaran el éxito de mi proyecto. 
 Básicamente en este proceso lo que se 
obtendrá será la línea base esta será utilizada para 
medir el avance en la etapa de control. Está línea 
base es definida mediante la aplicación de las 
distintas técnicas establecidas en la estimación de 
costos. 
Algunas recomendaciones por considerar 
para la asignación de los recursos puede ser el 
uso del análisis de precio unitario (ver anexo A) 
para cada propuesta para tomar consideraciones 
sobre cada tarea o material que conforma la 
actividad. 
Una de las etapas más cruciales para 
poder determinar el éxito de un proyecto es el 
control de costos, inclusive esta etapa puede ser 
considerada la etapa donde las empresas se 
encuentran más interesadas, dado que a partir de 
este proceso se obtienen una serie de indicadores 
que muestran la realidad contra lo planificado. 
 En el ámbito internacional se puede 
observar que existe una inversión importante al 
respecto ya que en todos los estudios podemos 
apreciar resultado con respecto a herramientas 
empleadas. Un aspecto en el que coinciden todas 
las empresas consultadas es en la importancia de 
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las reuniones periódicas, inspecciones de sitio e 
implementación de sistemas o uso de software. 
 Pero el concepto básico utilizado para el 
control de costos corresponde al valor ganado, 
dado que con este se obtiene la situación real del 
presupuesto y cronograma, contra lo que fue 
planificado. El uso de esta herramienta permite el 
identificar sesgos dentro de lo real y proyectado; 
para con ello poder aplicar las soluciones 
pertinentes del caso. 
A nivel nacional se presenta una situación 
particular donde las propuestas para la 
planificación de costos no sobre pasan las 
indicaciones básicas, y más que una atención 
directa a necesidades se base fundamentalmente 
en la realización de plantillas para su utilización en 
futuras etapas.    
 Sin embargo, se puede apreciar que las 
propuestas realizadas son un primer paso en la 
dirección de una correcta en la gestión de costos, 
dado la presencia del EDT, desarrollo de 
herramientas digitales, consideración de 
reuniones para inspección, seguimiento de 
cronograma y costos, entre otros. Además, de 
resaltar la necesidad de la elaboración temprana 
de las plantillas necesarias en las futuras etapas. 
 Mientras tanto para la estimación de 
costos se recomienda el uso de software, 
rendimientos y considerando las estimaciones de 
costos directos e indirectos.  El objetivo de este 
proceso es tener en cuenta todos aquellos costes 
que pueden generar variaciones en el proyecto. 
 Con respecto a la última etapa que 
corresponde al control de costos podemos 
apreciar que aparecen más practicas las cuales 
incluyen diagramas de flujos para cada 
herramienta de control, o bien la implementación 
de herramientas para el control de mano de obra 
o presupuesto.  
 Es importante recordar que las 
herramientas o software y sus resultados están 
directamente vinculados con los insumos que se 
les aporten, por lo que si no se plantea una 
correcta planeación existe la posibilidad de que los 
resultados se vean sesgados por los errores 
presentados en etapas tempranas. 
 La empresa CasaMax ha realizado un 
esfuerzo a partir del año 2020 con la contratación 
de una consultora la cual realiza un estudio de la 
situación de la empresa en su momento, donde 
parte de las acciones tomadas fue la apertura del 
departamento de planeación y control a principios 
del año 2021. Actualmente, la gestión de costos es 
parte de las actividades del departamento. 
 Con respecto a la planeación de costos se 
ha realizado poca inversión, esto se debe que en 
consecuencia al modelo de construcción y el 
mercado meta de la empresa, los proyectos 
presentan gran similitud entre sí, por lo que han 
desarrollado un EDT base que es aplicado para 
todos los proyectos por lo que inicialmente se 
quedaban sin incluir particularidades del proyecto 
esto se puede apreciar en la Figura 45, donde los 
ingenieros residentes solicitan el mejoramiento en 
las plantillas de avance para contemplar 
actividades realizadas, por ende han consumido 
recursos del proyecto y tiempo que no han sido 
estimados. 
 Además de un EDT, no se presenta más 
documentación que permita realizar la 
planificación de costos con mayor detalle. Al igual 
que sucede en cualquier proceso si la información 
inicial o las bases no están claras se arrastran 
errores hacía cada una de las etapas siguientes. 
 Actualmente los métodos para la 
estimación de los costos están obsoletos por 
ejemplo la selección de proveedores se basa 
exclusivamente en el costo, donde el proveedor 
que presente el menor costo es el elegido. La 
selección de proveedores debe de ser una de las 
herramientas más importantes dentro de una 
organización como describe (Sarache, Castrillón, 
& Ortiz, 2009): 
“La selección de proveedores debe tener 
como criterio principal, la capacidad del proveedor 
para mejorar y trabajar bajo políticas de 
cofabricación, sin prescindir de las características 
valoradas tradicionalmente. Lo cual resulta 
bastante difícil debido a la naturaleza y a la 
diversidad de los productos, servicios que se 
adquieren y comportamiento de la demanda”.  
El método utilizado excluye parámetros 
que generan variaciones en el presupuesto y 
costos de las actividades. 
 Mientras que, para establecer el costo por 
mano de obra, equipos y subcontratos, se ha 
apostado por el juicio de experto si bien está 
técnica es funcional, generalmente se encuentra 
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sesgada debido que al consultar al operario este 
tiende a mantener cierta holgura para no 
comprometer su rendimiento. 
 A partir de este punto, se empieza a 
mostrar una inversión de esfuerzo mayor por parte 
de la empresa, ya que se puede apreciar que la 
herramienta utilizada para determinar el 
presupuesto del proyecto se encuentra más 
detallada, ya que se muestra como las actividades 
han sido dividas hasta llegar a los materiales 
específicos para cada tarea.  
 Con el presupuesto definido en la plantilla 
de Microsoft Excel, este se carga en el software de 
O4B que posteriormente es utilizado para el 
control de materiales, entre otros. Sin embargo, a 
pesar de que la empresa CasaMax tiene varios 
años de utilizar esta herramienta, no es hasta la 
actualidad que se ha realizado una depuración, del 
mismo y estandarización de los materiales para su 
adecuado uso. Como menciona el Ing. Daniel 
Delgado el uso de O4B es problemático dado que 
al no existir una estandarización de los recursos 
cada proyecto presentaba la información a su 
manera. 
 Esto limita el control de costo, haciendo 
uso del mismo software, por lo que se procede a 
realizar un control mediante la herramienta 
“Tablero” el cual es descrito en la Figura 8, al final 
el proceso se es posible determinar si la cantidad 
de mano de obra o avance del proyecto es el 
deseado, en sí la empresa no emplea los 
indicadores tradicionales como indicador de 
comportamiento de costos  o el indicador de 
comportamiento de tiempo, lo que por su parte se 
aplica el cálculo de la diferencia entre el porcentaje 
real y el porcentaje proyectado tanto para 
cronograma y costos. 
 Los indicadores expuestos en la Figura 8, 
se evalúan en cada proyecto. Inclusive se ha 
planteado el pago de incentivos al ingeniero 
responsable y equipo del maestro de obra por 
mantener los indicadores de evaluación del 
proyecto dentro de los criterios de aceptación.
 Con la finalidad de empezar a mejorar la 
metodología actual de gestión de costos se 
realizaron diferentes recomendaciones y se 
generaron algunas herramientas en pro de 
solventar las deficiencias presentes para cada una 
de las etapas de la gestión de costos. 
 Inicialmente, en la etapa de planificación 
de costos se sugiere el uso de la matriz de 
involucrados, con la cual se busca delimitar la 
actuación de algunos individuos dentro de la 
organización se asignan en los proyectos, este 
problema fue apreciable mediante el proceso 
observacional en la visita a proyectos. 
 Con la herramienta anterior elaborada es 
importante utilizar la de matriz de poder-influencia, 
con la finalidad de delimitar y plantear la estrategia 
de comunicación más adecuada con cada una de 
las partes involucradas.  Inclusive, esta fue posible 
plantearlo para el proyecto Ayarco Bulevar (ver 
Cuadro 10) con ayuda del ing. Daniel Delgado, 
llegando a la conclusión que en realidad los 
niveles de poder e influencia corresponden de 
igual manera independientemente del proyecto 
analizado. 
 Por medio, de la misma fue posible 
determinar que algunas gerencias actualmente se 
les estaba otorgando más control sobre el 
proyecto que el que merecen según su nivel de 
poder o influencia. Por ejemplo, el departamento 
de mercado el cual tiene poca influencia sobre el 
proyecto, se le permitía hacer cambios de alto 
nivel. 
 Mientras que podemos apreciar por 
ejemplo que la gerencia de ventas tiene el mismo 
poder que el gerente de proyectos, esto debido 
que por la estructura de producción de la empresa 
CasaMax Inmobiliaria en la cual el proceso de 
ventas es abierto desde la obtención de permisos, 
por lo que es necesario mantener a este 
departamento satisfecho. 
 Otro resultado importante es que solo 2 
involucrados merecen la estrategia de actores 
claves siendo estos el grupo de socios y el gerente 
general, mientras que la mayoría deben ser 
manejados bajo la estrategia de esfuerzo mínimo. 
 Con estos se espera un mejor manejo de 
la información e intercesión de terceros sobre el 
desarrollo del proyecto. Estos involucrados de los 
proyectos son los mismos que al iniciar un 
proyecto, deben tomar la decisión de la aprobar el 
EDT.  
 Adicionalmente, se propone la formulación 
del acta de constitución de proyecto, esta 
herramienta brinda una gran ventaja al permitir 
mejorar la definición del alcance del proyecto. 
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 Esto viene a fortalecer la deficiencia que 
tenía la empresa al no considerar las condiciones 
particulares de cada proyecto.  
La empresa ha realizado un esfuerzo de 
estandarizar sus proyectos, debido a la 
metodología constructiva de la empresa esto 
podría ser posible, pero esto también ha generado 
que se dejen por fuera del análisis las 
particularidades de los proyectos, por lo que se 
propone la plantilla de revisión de EDT. 
 Debido a que el departamento de 
planificación ha dejado pasar detalles particulares 
de los proyectos, esto se puede apreciar en el 
anexo L en la Figura 46 donde el ingeniero hace la 
observación de contemplar actividades realizadas, 
por lo que es recomendable que otro actor 
importante en el desarrollo de los proyectos como 
lo es el ingeniero residente verifique y corrobore el 
EDT, presupuesto y cronograma que dará pie a las 
otras herramientas del proyecto tales como 
cronograma y presupuesto. 
 Uno de los cambios más importantes 
recomendados en la propuesta de mejora 
corresponde al mecanismo actual para la 
selección de proveedores, en dicha propuesta se 
realizó la sugerencia de aplicar la herramienta de 
evaluación y selección de proveedores, con la 
finalidad de contemplar más allá que únicamente 
el precio.  
 El objetivo de esta herramienta es 
minimizar el efecto de elegir una empresa no apta, 
ya que el tener el precio más bajo no representa 
que la empresa o proveedor sea puntual, 
responsable o que cuente con la capacidad para 
cumplir con las necesidades de los proyectos que 
desarrolla CasaMax Inmobiliaria. 
Además, el uso de la base de datos para 
subcontratos busca que los ingenieros de campo 
cuenten con una referencia, permitiendo mantener 
los precios dentro de los montos negociables de la 
empresa, ya que si este se plantea por encima del 
monto rentable la responsabilidad es del ingeniero. 
En el proceso de la determinación de 
costos el departamento de planificación y control 
ha realizado un arduo trabajo. Sin embargo, es 
posible que se generen errores, por lo que para 
reforzar este trabajo se realizó la propuesta para 
usar la solicitud de actualización de presupuesto, 
con la finalidad que si alguno de los involucrados 
identifica alguna situación que consuma recursos 
este puede solicitar que sea incorporado dentro 
del presupuesto. 
El proceso de control de costos, como se 
mencionó, es el proceso donde el departamento 
de planificación y control ha invertido más 
recursos. Por lo que fortalecer esta área es una 
prioridad, parte de los conflictos que se 
identificaron en esta área es que no existe ninguna 
herramienta para documentar cambios sugeridos 
o realizados; esto fue mencionado por el Ing. 
Daniel Delgado (ver apéndice A). 
En relación con lo mencionado se 
desarrollaron las herramientas de submittal, 
órdenes de cambio y orden de servicio. Se espera 
con esto poder apoyar al ingeniero de campo a 
respaldar su labor ante los cambios que afectan 
los tiempos programados y gestionar los costos de 
manera que sean más representativos para el 
proyecto. 
Por último, se orientan las últimas 
herramientas a la aplicación del valor ganado, por 
lo que se sugirió una tabla de corte semanal (ver 
anexos M, N y O), esto implica que los 
departamentos de proveeduría y planificación 
deben trabajar en conjunto para llevar adelante 
está herramienta. 
Se establece como ente encargado de la 
ejecución de este plan de implementación para 
mejorar la gestión de costos en la empresa 
CasaMax inmobiliaria al departamento de 
planificación y control. 
 En lo posible se espera que esta 
propuesta pueda ser implementada con los 
recursos actuales de la empresa. Sin embargo, se 
plantea la posibilidad de contratación de un 
miembro extra para el departamento encargado. 
 Se muestra un cronograma con las 
actividades mínimas para ejecutar el plan de 
acción el mismo solo muestra duraciones con la 
finalidad de no condicionar a fechas limitadas, sino 
que pueda ser utilizado en el momento que los 
interesados consideren oportuno. 
 









Se obtiene un marco de referencia basado en las 
buenas prácticas para la gestión de costos 
aplicados tanto a nivel nacional como 
internacional. 
 Fue posible identificar la importancia de 
realizar un esfuerzo en las etapas de planificación 
para dar una guía sólida a las etapas posteriores. 
 Dentro de las referencias consultadas fue 
posible identificar que el ámbito internacional 
muestra un modelo de administración de 
proyectos más robusto con respecto al ámbito 
nacional, en esencia durante la etapa de 
planificación de los proyectos. 
 Mediante el informe de diagnóstico fue 
posible identificar la necesidad de elaborar e 
implementar herramientas adicionales para cada 
etapa de la gestión de costos. 
 Adicionalmente, es posible reconocer el 
esfuerzo realizado por la empresa, dado que este 
proyecto puede ser considerado una continuación 
de los proyectos que se han llevado a cabo en la 
empresa donde se puede mencionar el trabajo 
realizado por el ingeniero Daniel Delgado (Modelo 
de planificación de construcción en la empresa 
CasaMax inmobiliaria), para fortalecer su 
metodología de administración de proyectos.  
 Dentro del esfuerzo de la empresa ´por 
mejorar su modelo de gestión de costos se puede 
apreciar la elaboración de herramientas como: el 
ultimo planificador, el tablero de proyectos y el 
mejoramiento del cronograma. 
 Es posible identificar que el departamento 
de control y planificación se encuentra sobre 
cargado de labores y que el mismo ha sufrido una 
reducción de personal durante el presente año.  
 Se resalta la necesidad de mejorar áreas 
del conocimiento como: la gestión de alcance y la 
gestión de tiempo, para poder generar los insumos 
adecuados para la aplicación de una correcta 
gestión de costos. 
 Además, se elaboró una propuesta para 
mejorar la gestión de costos en la empresa, en la 
cual se recomienda el uso de herramientas para la 
gestión de costos las mismas responden a las 
necesidades identificadas en la evaluación de los 
mecanismos actuales de la empresa para la 
gestión de costos.  
 Se establecido el departamento de 
planificación y control, como el principal 
responsable de presentar, ejecutar y evaluar la 
propuesta planteada. Sin embargo, para mejorar 
las posibilidades de éxito de dicha propuesta es 
necesario el apoyo del director de proyecto y la 
gerencia de proyecto, ya que estos se ven 
involucrados en la ejecución de una parte 
importante de las herramientas elaboradas. 
 Los recursos utilizados para llevar a cabo 
dicha propuesta corresponden a los recursos 
disponibles actualmente en la empresa.  
Se estimó un tiempo de preparación para 
iniciar la ejecución del plan de implementación de 
8 semanas aproximante, para concluir con este se 













Departamento de planificación y control: 
 
 Debe fortalecer las metodologías de 
gestión de alcance y gestión del tiempo, 
con la finalidad de generar la información 
que corresponde a los insumos 
necesarios para la correcta aplicación de 
la gestión de costos. 
 Debería estar a cargo de realizar la 
evaluación y retroalimentación de la 
aplicación de las herramientas y procesos 
en el modelo de administración de 
proyectos en la empresa. 
 Debe encargarse de comunicar los 
resultados tanto a los líderes de gerencias 
como ingenieros de campo, sobre los 
resultados obtenidos. 
Ingenieros de campo: 
 
 Deben recolectar información estadística 
sobre rendimiento de materiales y mano 
de obra con el objetivo de estimaciones de 
costos y duración con mayor precisión. 
 Además, se recomienda que documenten 
las afectaciones al progreso del proyecto 
a causa del incumplimiento por parte de 
proveedores, contratistas o servicios 
solicitados. 
Gerente de proyectos: 
 
 Se sugiere que, como líder de los 
ingenieros de campo, este impulsé en 
ellos el uso y seguimientos de las 
herramientas recomendadas. 
 Siendo el líder, debe ser este el primero 





Departamento de desarrollo: 
 
 Este departamento como encargado del 
sector de proveeduría de la empresa, 
debe verificar la correcta selección de 
proveedores. 
 
Departamento de mercadeo y ventas: 
 
 Deben estos departamentos tener una 
participación más activa en la etapa de 
planificación de los proyectos, con la 
finalidad establecer los canales de 
comunicación adecuados.
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Datos generales de la empresa: 
 
Nombre de la Empresa: CasaMax Inmobiliaria. 
 
 
Características de la empresa: 
 
La empresa CasaMax Inmobiliaria es una empresa que se ha centralizado en la ejecución de proyectos de 
tipos condominio, lo que les ha permitido entregar más de dos mil casas durante sus 25 años en el mercado 




La empresa presenta 23 proyectos entregados dentro del gran área metropolitana para un total de cerca de 
dos mil casas en sus 25 años de trayectoria. Los proyectos están compuestos por lo general en obras de 
infraestructura, instalaciones electromecánicas generales, áreas sociales y casas. 
A continuación, se mencionan algunos proyectos que ha entregado la empresa:  
 
1. Proyecto Avem: proyecto ubicado en Alajuelita compuesto en esencia por casas de 90m² en dos 
plantas. 
2. Proyecto Vivre: Ubicado en Saint Peter de Curridabat con casas de 139m² distribuidos en dos plantas. 
3. Proyecto Río Claro: Ubicado en las cercanías del Hotel Bouganvillea en Santo Domingo de Heredia, 
con casas de 156m² distribuidos en dos plantas. 
4. Proyecto Vistas de Moravia: Ubicado en Moravia. 
5. Proyecto Lomas de Santa Ana Hills: Ubicado en la zona Oeste de San José. 
 
Proyectos en venta: 
 
CasaMax Inmobiliaria es una empresa de poner a la venta sus proyectos durante su proceso de construcción. 
Actualmente la empresa cuenta con 11 proyectos en proceso de venta. 
 A continuación, se citan algunos de los proyectos que actualmente se encuentran en el proceso de 
venta: 
 
1.  Proyecto Altos de Sabanilla: Ubicado frente al parque del este en Sabanilla de Montes de Oca. 
Compuestos por casas de dos plantas con un área total de 143m². 
2. Proyecto Avenida 83: Ubicado a 50m Oeste del camposanto de la Piedad en Moravia, compuesto 
por 54 casas de dos plantas con un total de 130m². 
3. Proyecto Tramontane: Ubicado a 650m de Plaza Lincoln conformado por 44 casas de 138m² 
distribuidos en 2 plantas. Actualmente en el proceso de construcción. 
4. Proyecto Ayarco Bulevar: Siendo este uno de los proyectos más grandes que ha ejecutado la 
empresa este cuenta con un total de 250 casas distribuidas en 4 modelos de casa donde la más 
pequeña es de 126m². Y otro sector con una sección únicamente de lotes con cerca de 385 lotes, 
donde la empresa se está introduciendo en un nuevo nicho de mercado. 






A continuación, se presenta el organigrama de la empresa CasaMax Inmobiliaria. 
  
Figura 16. Organigrama. 
 Fuente: (Delgado D. , 2021) 
 
Según (Delgado D. E., 2020), la empresa presenta una estructura funcional, dado que cada miembro tiene 
un superior y los puestos se encuentran agrupados por especialidades (Marketing, Producción, Ingeniería, 
entre otros).  
 Por otra parte, podemos apreciar el organigrama para el departamento de ingeniería de la empresa 
CasaMax Inmobiliaria. 
 
Figura 17. Organigrama. 
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Tal y como expresa (Delgado D. E., 2020) la estructura presente en el departamento de ingeniería permite 
que se realice una asignación más eficiente de los recursos de tal manera que no se genere una sobre 
asignación a un proyecto y poder llevar adelante los otros proyectos en paralelo. 
 Actualmente, todo lo relacionado con el tema de Administración de proyectos es llevado por el 
departamento de planificación y control, importante mencionar que este departamento tiene su apertura 
oficialmente en el 2021. Para determinar la situación actual fue necesario apoyarse en el Gerente de 





La presente encuesta cuenta como eje central la gestión de costos. Sus preguntas serán dividas en las cuatro 
fases de la gestión de costos: Planificación de Costos, Estimación de Costos, Determinación de costos y 
Control de costos. Cada sección se dividirá en las tres etapas que las conforman: entradas, herramientas y 
salidas. 
 
1. Sección: Planificación de costos- 
a. Subsección. Entradas: 
i. Cuenta la empresa con una estructura de descomposición de Trabajo. 
 Primeramente, es importante detallar que los proyectos de la empresa 
CasaMax Inmobiliaria se componen por obras de infraestructura, áreas 
sociales, accesos principales y viviendas. Por ello es por lo que el EDT (ver 
anexo F). 
ii. La empresa ha realizado una inversión en archivar la información histórica de los 
proyectos que ha desarrollado. 
 La empresa actualmente cuenta con una histórico de precios de materiales y 
costos de subcontratos. Pero no sé cuenta con estimaciones de rendimientos 
de mano de obra o materiales, por el momento son estimados mediante el 
juicio de experto. 
iii. Para el desarrollo del proyecto se establece con anticipación la declaración de 
alcance. 
 Desde la apertura del departamento de planificación y control, se indicó la 
necesidad y puesta en práctica de generar el acta de constitución para cada 
proyecto. Sin embargo, está aún no ha sido incluida dentro de las 
herramientas. 
iv. Mantiene la empresa una declaración clara de sus políticas organizacionales. 
 En temas de adquisición de materiales, equipo y personal, las indicaciones 
sobre cómo proceder están claramente establecidos dentro de la empresa y 
corresponden en esencia a la gerencia de control de proyectos.  
v. La empresa cuenta con la estimación de costo, que surge de la gestión del tiempo. 
 Con el cronograma debidamente determinado se puede realizar la 
estimación de los costos.   
b. Subsección. Herramientas: 
i. Para la consideración de los costos cual es el mecanismo empleado por la empresa. 
 Los costos se manejan a través de proveeduría, son estos los definen cual 
es la oferta ganadora. Según se informa el único parámetro de determina si 
se elige o no un material o servicio es el precio más bajo.  
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ii. Emplea la empresa un software para apoyo de la gestión de costos, de ser el caso 
que áreas de la gestión de costos se ven beneficiados por la misma. 
 La empresa emplea en sus líneas el software O4B el mismo es utilizado 
como base de datos para los materiales y sus costos. Además, que mediante 
este es que el ingeniero residente junto al bodeguero realiza la solicitud de 
los paquetes de trabajo.  
c. Subsección: Salidas: 
i. Al finalizar las etapas anteriores la empresa cuenta con un plan de recursos sobre 
cómo y cuándo se hará uso de los materiales.  
 El mismo cronograma determina el cómo se dispondrán los materiales 
requeridos por el proyecto. El ingeniero residente realiza los pedidos los 
miércoles y viernes de cada semana, para evitar la sobre asignación de 
recursos en base al cronograma del proyecto se aprueba, rechaza se 
reducen la cantidad de materiales solicitados. 
2. Sección: Estimación de costos. 
a. Subsección. Entradas: 
i. Se cuenta con información de costes de recursos de proyectos anteriores: archivos 
de proyectos, bases de datos comerciales y experiencia del equipo del proyecto. 
 Como se mencionó se cuenta con una base de datos de costos de materiales 
y subcontratos. Pero no se documenta la experiencia del equipo de proyecto. 
ii. Mediante cual técnica se realiza la estimación de duración para las actividades. 
 El criterio de experto es el mecanismo que actualmente se utiliza. 
b. Subsección. Herramientas: 
i. ¿Cuál es el mecanismo para la estimación de costos empleado por la empresa? 
 Se consideran los precios más bajos del mercado, considerando las 
necesidades expuestas para el proyecto. 
c. Subsección. Salidas: 
i. Al concluir con esta sección quedan establecidos los costos para la actividad, 
delimitando mano de obra, personal, materiales y equipos.  
 En el caso de mano de obra queda estimada, pero la misma puede variar 
según atrasos de fuerza mayor que requiera ser estimada. Los materiales 
son estimados y establecidos desde el inicio y son asignados a las 
actividades por paquetes de materiales. 
3. Sección: Determinación de costos. 
a. Subsección: Entradas: 
i. En este punto no aparecen consultas ya que los valores de entrada han sido 
definidos o consultados en las secciones anteriores. 
b. Subsección: Herramientas: 
i. Podría describir el mecanismo que emplea la empresa para desarrollar el 
presupuesto para cada proyecto. 
 Hojas de cálculo elaborados mediante el software de Microsoft Excel, donde 
las actividades han sido  
c. Subsección: Salidas: 
i. Cuenta la empresa con el presupuesto general para el proyecto, definido por 
material, personal y equipo. 
 Sí, además están incluidos los subcontratos. Este es apoyado por el software 
O4B el mismo es utilizado como base datos para la empresa en futuros 
proyectos. 
4. Sección: Control de costos. 
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a. Subsección: Entradas: 
i. Para el control de costos existen una variedad importante de herramientas que 
pueden ser utilizadas, por lo que a continuación se muestran alguna de ellas: 
 
Cuadro 15. Herramientas para el control de costos 
Herramienta Existencia Aplicación 
Orden de Cambio NO NO 
Orden de Servicio NO NO 
RFI NO NO 
Submittal NO NO 
Análisis de ofertas proveedores NO NO 
Fuente: Elaboración propia, Software: Microsoft Word 
 
En este momento básicamente lo que se emplea para controlar el proyecto son los 
porcentajes de avance real vs avance práctico. Por otra parte, los temas de inventarios son 
llevados por el controlador de proyectos. 
 
b. Subsección: Herramientas: 
i. En la actualidad ha desarrollado la empresa una metodología para la aplicación del 
concepto de valor ganado. 
 En La actualidad la empresa se encuentra en el proceso de la 
implementación de las herramientas que permiten generar los insumos 
necesarios para la estimación de los indicadores de valor ganado, pero no 
se está aplicando 
c. Subsección: Salidas: 
i. La empresa realiza a estimación de indicadores que permiten el control del proyecto 
(Costo real vs Costo estimado, Costo real vs Costo presupuestado, Costo real vs 
Costo afectado por cambios). 
 La empresa está trazando la ruta que le permita ejecutar técnicas como el 
valor ganado para un mayor control sobre sus proyectos. Sin embargo, dado 
que el departamento de planificación tuvo su apertura durante el presente 
año queda una cantidad considerable de trabajo por delante. En este punto 
se están detallando las herramientas.
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APÉNDICE B: 




Figura 18. Matriz de involucrados CasaMax 
Fuente: Elaboración propia, software: Microsoft Word
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APÉNDICE C: 
Plantilla Matriz de poder-influencia CasaMax: 
 
 




Figura 19. Matriz de poder-influencia CasaMax 

















Gráfico de poder-influencia de los involucrados
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APÉNDICE D: 
Plantilla de acta de constitución: 
 
 
Figura 20. Matriz de poder-influencia CasaMax 
Fuente: Elaboración propia, software: Microsoft Word. 
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APÉNDICE E: 
Plantilla para revisión de EDT: 
 
 
Figura 21. Matriz de poder-influencia CasaMax 
Fuente: Elaboración propia, software: Microsoft Word.
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APÉNDICE F: 
Plantilla de evaluación de proveedores: 
 
 
Figura 22. Matriz de poder-influencia CasaMax 
Fuente: Elaboración propia, software: Microsoft Word.
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APÉNDICE G: 
Plantilla de diseño para base de datos para precios de subcontratos: 
 
 
Figura 23. Matriz de poder-influencia CasaMax 
Fuente: Elaboración propia, software: Microsoft Word
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APÉNDICE H: 
Formato para contrato: Basado en la estructura de (PIME menorca, 2007) para contratos 
de obra 
 
             CONTRATO DE OBRA. 
(MODELO-SUBCONTRATA) 
 





 De una parte (Nombre ingeniero residente), mayor de edad, representante del proyecto (Nombre 
del proyecto), Ubicado en (Ubicación del proyecto), con domicilio a efectos de notificación en Correo 
electrónico (correo del ingeniero residente, dominio de la empresa), telf. (número de oficina del proyecto) 
provisto del Número de cédula (número de cédula ingeniero residente), en nombre y representación de la 
empresa CasaMax Inmobiliaria, y 
 De la otra parte D.   (Nombre contratista), mayor de edad, vecino de (Lugar de residencia/ 
Ubicación de la empresa contratada), con domicilio a efectos de notificación en Correo electrónico (correo 
del contratista/empresa) Telf. (número de oficina de la empresa/personal), provisto del nº de cedula (número 
del contratista), en nombre y representación (personal o nombre de la empresa). 
 Intervienen ambas partes en su propio nombre y derecho (o de las sociedades que 




I.- Que (Nombre ingeniero residente) es el representante de la empresa dedicada a la actividad de 
construcción y que ha contratado con (Nombre contratista), la ejecución de la totalidad de los trabajos de 
(Actividad subcontratada) de la obra sita en la (Ubicación del proyecto), según el proyecto técnico y estado 
de mediciones, de la misma. A esta parte se le denomina empresario principal o comitente de este contrato. 
 
 II.- Que (Nombre contratista), es empresario autónomo especializado en los trabajos de. 
A esta parte se le denomina subcontratista o empresa auxiliar. 
 
 III.- Que habiendo llegado ambas partes a un total y completo acuerdo convienen la 
celebración del presente CONTRATO DE OBRA (SUBCONTRATA) que se regirá por los 
siguientes 
 
PACTOS Y CONDICIONES: 
 
PRIMERA. - Objeto. -Por el presente el empresario principal contrata a la empresa 
auxiliar para la ejecución de los trabajos de: (Actividad subcontratada) 
 
SEGUNDA. - Precio. - Ambas partes pactan alzado del presente contrato asciende a la 
cantidad de (monto por unidad en colones). La misma corresponde al monto de referencia con 
el código (código de actividad según base de datos de precios de subcontrato). Que será 
abonado de la siguiente forma: (forma de pago) 
 
TERCERA. - Duración: La obra subcontratada será ejecutada en el plazo máximo de 
(periodo de ejecución), y por tanto deberá estar totalmente finalizada el día (fecha límite) 
Se establece como cláusula penal el descuento de (% de castigo) por cada día de retraso 
que sufra la entrega de la obra, salvo casos de fuerza mayor. 
 
CUARTA. - Calidades. - La obra se efectuará conforme a lo previsto en el proyecto y su 
memoria de calidades, siguiendo las indicaciones de la dirección facultativa, y se entenderá sólo 
decepcionada cuando está lo certifique. 
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QUINTA. - Garantías. - Del precio total pactado el empresario principal retendrá (% de 
castigo), durante el plazo de     desde la recepción para cubrir cualquier imperfección en la 
ejecución. Procediendo al pago de la cantidad retenida al cumplir el plazo de garantía. 
 
SEXTA. - Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social. La empresa subcontratista 
se obliga a presentar antes de iniciar la obra certificado de la Administración Tributaria de 
encontrase al día de todas sus obligaciones tributarias, así como certificado de la Seguridad 
Social de encontrarse al corriente del pago de cotizaciones y obligaciones, comprometiéndose a 
que todo el personal que entre en la obra se encontrará dado de alta en la Seguridad Social, al 
día del pago de cuotas y a la comunicación a la empresa principal de cualquier incidencia. 
 
SÉTIMA. - Cumplimiento de la normativa de subcontratación. La empresa 
subcontratista manifiesta conocer y cumplir la vigente normativa de subcontratación, disponer de 
la infraestructura y medios necesarios para llevar a cabo su actividad, estar inscrito en los 
registros que resulten obligatorios y no realizar contrataciones o subcontrataciones contrarias a 
la misma. En caso de encontrarse en funcionamiento el registro de empresas acreditadas el 
subcontratista se obliga antes de iniciar la obra a presentar al contratista copia del comprobante 
de estar inscrito en el citado registro. 
. 
 OCTAVA. - Obligaciones salariales. - El subcontratista manifiesta que está al día de 
sus obligaciones salariales con sus trabajadores y se obliga a certificar mensualmente que ha 
abonado puntualmente todos los salarios a los trabajadores que presten su servicio en la obra. 
 
 NOVENA.- Salud y Seguridad de los Trabajadores.- El subcontratista afirma cuenta 
con la organización preventiva que obligatoriamente le corresponde, conocer el Plan de 
Seguridad de la Obra, que ha informado debidamente a los trabajadores, que estos cuentan con 
los medios y formación adecuada, que cooperara en la aplicación de la normativa de prevención 
de riesgos laborales, que se informará de forma inmediata de los riesgos específicos de su 
actividad por escrito, que participará en las reuniones de coordinación y que en su caso nombrará 
una persona que coordinará las actividades preventivas. 
 
 DÉCIMA. - Jurisdicción: Ambas partes acuerdan que se someten a la Jurisdicción y 
Tribunales que sean competentes en el municipio donde está ubicada la obra, renunciado 
expresamente a su jurisdicción de ser otra. 
 
Y en prueba de conformidad, firman ambas partes el presente documento, en lugar y 
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APÉNDICE I: 
Plantilla para solicitud de actualización de presupuesto: 
 
 
Figura 24. Plantilla para solicitud de actualización. 
Fuente: Elaboración propia, software: Microsoft Word
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APÉNDICE J: 
Plantilla de Orden de cambio: 
 
 
Figura 25. Plantilla para orden de cambio 
Fuente: Elaboración propia, software: Microsoft Word
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APÉNDICE K: 





Figura 26. Plantilla para orden de cambio 
Fuente: Elaboración propia, software: Microsoft Word
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APÉNDICE L: 




Figura 27. Plantilla para orden de cambio 
Fuente: Elaboración propia, software: Microsoft Excel
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APÉNDICE M: 
Plantilla para tabla de corte de avance: 
 
 
Figura 28. Plantilla para tabla de corte parte I 
Fuente: Elaboración propia, software: Microsoft Excel




Unid Materiales Mano de Obra Herramientas Equipo Subcontratos COSTOS UNITARIO PRESUPUESTO INICIAL
Metodología para mejorar la gestión de costos en la empresa CasaMax Inmobiliaria  68 
 
APÉNDICE N: 
Plantilla para tabla de corte de avance: 
 
 
Figura 29. Plantilla para tabla de corte parte II 
Fuente: Elaboración propia, software: Microsoft Excel
AVANCE AVANCE Gasto Gastado REAL GASTADO DIFERENCIA
PLAN REAL Planeado en facturas según % real TEÓRICO-REAL 
Tabla de control
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PÉNDICE O: 
Plantilla para tabla de corte de avance: 
 
 
Figura 30. Plantilla para tabla de corte parte III 
Fuente: Elaboración propia, software: Microsoft Excel
Balance -₡                                    Balance -₡                               
-₡                               -₡                               -₡                               -₡                               
-₡                               -₡                                    -₡                               -₡                               -₡                               -₡                               
-₡                               -₡                                    -₡                               -₡                               -₡                               -₡                               
-₡                               -₡                                    -₡                               -₡                               -₡                               -₡                               
-₡                               -₡                                    -₡                               -₡                               -₡                               -₡                               
-₡                               -₡                                    -₡                               -₡                               -₡                               -₡                               
-₡                               -₡                                    -₡                               -₡                               -₡                               -₡                               
-₡                               -₡                                    -₡                               -₡                               -₡                               -₡                               
-₡                               -₡                                    -₡                               -₡                               -₡                               -₡                               
-₡                               -₡                                    -₡                               -₡                               -₡                               -₡                               
-₡                               -₡                                    -₡                               -₡                               -₡                               -₡                               
-₡                               -₡                                    -₡                               -₡                               -₡                               -₡                               
-₡                               -₡                                    -₡                               -₡                               -₡                               -₡                               
-₡                               -₡                                    -₡                               -₡                               -₡                               -₡                               
-₡                               -₡                                    -₡                               -₡                               -₡                               -₡                               
-₡                               -₡                                    -₡                               -₡                               -₡                               -₡                               
-₡                               -₡                                    -₡                               -₡                               -₡                               -₡                               
-₡                               -₡                                    -₡                               -₡                               -₡                               -₡                               
-₡                               -₡                                    -₡                               -₡                               -₡                               -₡                               
-₡                               -₡                                    -₡                               -₡                               -₡                               -₡                               
-₡                               -₡                                    -₡                               -₡                               -₡                               -₡                               
-₡                               -₡                                    -₡                               -₡                               -₡                               -₡                               
-₡                               -₡                                    -₡                               -₡                               -₡                               -₡                               
-₡                               -₡                                    -₡                               -₡                               -₡                               -₡                               
-₡                               -₡                                    -₡                               -₡                               -₡                               -₡                               
-₡                               -₡                               -₡                               -₡                               
-₡                               -₡                                    -₡                               -₡                               -₡                               -₡                               
CAMBIOS APROBADOS
Presupuesto actualizado Diferencias ACT-INICIAl Proyectado Proy-Actua
EXTRAS CRÉDITOS
-₡                               -₡                                    -₡                               -₡                               -₡                               -₡                               
-₡                               -₡                                    
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ANEXO A  
 
  
Tabla 3. Fragmento de Análisis de precios unitarios para tareas preliminares 
 
Fuente: (Esquivel Cabrera & Dyvinetz Pinto, 
2017)
ITEM DETALLE PARTIDA UNID CANT PRECIO TOTAL 
1 Capítulo PRELIMINARES     
1.1 Capítulo TRÁMITES Y GASTOS 
GENERALES INCLUIDOS EN CC 
GG    
1.2 Capítulo TRABAJOS PRELIMINARES     
1.2.1 Capítulo LIMPIEZA Y DESPEJE DEL 
TERRENO 
GL 0,00 $0,00 $0,00 
1.2.2 Capítulo MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
CONTRA LA CONTAMINACIÓN 
GL 1,00 $3.280.000,00 $3.280.000,00




MEDIDAS DE MITIGACIÓN GL 1,00 $2.470.000,00 $2.470.000,00
1.2.3 Capítulo CIERROS PROVISORIOS ML 380,00 $19.200,00 $7.296.000,00
OMC2 Mano de 
Obra 
MAESTRO CARPINTERO 2° HD 0,09 $18.000,00 $1.620,00 
OAC Mano de 
Obra 
AYUDANTE DE CARPINTERO  HD 0,09 $15.000,00 $1.350,00 
OJ Mano de 
Obra 
JORNAL HD 0,09 $12.500,00 $1.125,00 
O% Mano de 
Obra 
LEYES SOCIALES % 40,95 $35.00 $1.433,00 
M0   Material OSB 9.5 MM 120X240CM CU 0,84 $8.850,00 $7.434,00 
M1 Material PINO 2X2” 2.4M PZA 1,40 $890,00 $1.246,00 
M2 Material CLAVO 2 ½” KG 0,48 $750,00 $360,00 
M3 Material CLAVO 4” KG 0,28 $750,00 $210,00 
M4 Material TINETA LATEX CU 0,06 $49.420,00 $2.718,00 
M5 Material MALLA RASCHELL VERDE 
4.2X100X 
CU 1,00 $434,00 $434,00 
 





Figura 31. Matriz de involucrados 
Fuente: (Prieto Rodriguez, Torres Ortiz, & Erika Liliana, 2014).





Figura 32. Matriz de interés-influencia. 





Figura 33. Matriz de evaluación de participación. 
Fuente: (Prieto Rodríguez, Torres Ortiz, & Erika Liliana, 2014). 






Figura 34. Diagrama de presupuestos. 
Fuente: (Prieto Rodríguez, Torres Ortiz, & Erika Liliana, 2014). 






Figura 35. EDT Base para proyectos de CasaMax Inmobiliaria 
Fuente: (Delgado D. E., 2020). 






Figura 36. Extracto cronograma casa modelo tipo A, proyecto Ayarco Bulevar. 
Fuente: (Delgado D. , 2021). 






Figura 37. Extracto cronograma de mano de obra para infraestructura, proyecto Ayarco Bulevar. 
Fuente: (Delgado D. , 2021). 





Figura 38. Extracto plantilla de presupuesto. 




ACTIVIDAD TAREA DETALLE FAMILIA CENTRO DE COSTOS DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD 
UNIDAD DE 
MEDIDA
COSTO UNITARIO COSTO 
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.1. Trazo y Zanjeo 1. Material 1. Consumibles CUERDA ALBAÑIL BLANCA 73 UND 484.12₡                              -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.1. Trazo y Zanjeo 1. Material 1. Consumibles CAL FINA  BOLSA 15 KILOS 1216 SACO 1,425.00₡                          -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.1. Trazo y Zanjeo 1. Material 1. Consumibles CLAVO 2" CON CABEZA -CAIMAN 1717 KG 790.86₡                              -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.1. Trazo y Zanjeo 1. Material 1. Consumibles CRAYON AMARILLO SIN FORRO 8473 UND 323.18₡                              -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.1. Trazo y Zanjeo 1. Material 1. Acero de Refuerzo ALAMBRE NEGRO 1.68MM 80 KG 680.76₡                              -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.1. Trazo y Zanjeo 1. Material 1. Acero de Refuerzo VARILLA ACERO DEF #3 G60 6.0 MTS 4345 UND 1,363.61₡                          -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.1. Trazo y Zanjeo 1. Material 1. Consumibles DISCO P/ SIERRA CALZADO 7 1/4" (P/PATIN) 1284 UND 4,761.82₡                          -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.1. Trazo y Zanjeo 1. Material 4. Madera REGLA SEMIDURA 1"X3" X4VAR 70 VRS 272.32₡                              -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.1. Trazo y Zanjeo 1. Material 4. Madera ALFAJILLA SEMIDURA 2"X3"X4VRS POR PIEZA 375 UND 1,650.00₡                          -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.2. Tuberia Sanitaria y Pluvial 1. Material 2. PVC PVC TUBO SANITARIO GRIS 100MM SDR 50 PARED DELGADA 218 UND 7,256.91₡                          -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.2. Tuberia Sanitaria y Pluvial 1. Material 2. PVC PVC YEE SANITARIA 100MM PARED DELGADA 226 UND 3,302.45₡                          -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.2. Tuberia Sanitaria y Pluvial 1. Material 2. PVC PVC TEE SANITARIA 100MM PARED DELGADA 348 UND 2,641.06₡                          -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.2. Tuberia Sanitaria y Pluvial 1. Material 2. PVC PVC TAPON HEMBRA 100MM SANITARIO PARED DELGADA 229 UND 254.54₡                              -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.2. Tuberia Sanitaria y Pluvial 1. Material 2. PVC PVC CODO SANITARIO 100MM X45° PARED DELGADA 2079 UND 1,577.16₡                          -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.2. Tuberia Sanitaria y Pluvial 1. Material 2. PVC PVC CODO SANITARIO 100MMX90° PARED DELGADA 2386 UND 2,001.13₡                          -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.2. Tuberia Sanitaria y Pluvial 1. Material 2. PVC PVC REDUCCION SANITARIA 100MMX50MM PARED DELGADA 1799 UND 1,531.14₡                          -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.2. Tuberia Sanitaria y Pluvial 1. Material 2. PVC PVC TUBO SANITARIO 50MM PARED DELGADA 2502 UND 3,070.09₡                          -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.2. Tuberia Sanitaria y Pluvial 1. Material 2. PVC PVC CODO SANITARIO 50MMX45° PARED DELGADA 490 UND 369.88₡                              -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.2. Tuberia Sanitaria y Pluvial 1. Material 2. PVC PVC CODO SANITARIO 50MMX90° PARED DELGADA 222 UND 363.86₡                              -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.2. Tuberia Sanitaria y Pluvial 1. Material 2. PVC PVC YEE SANITARIA 50MM PARED DELGADA 225 UND 1,034.76₡                          -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.2. Tuberia Sanitaria y Pluvial 1. Material 2. PVC PVC TAPON HEMBRA 50MM SANITARIO PARED DELGADA 372 UND 213.20₡                              -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.2. Tuberia Sanitaria y Pluvial 1. Material 2. PVC PVC SIFON S/REGISTRO 50MM SANITARIO PARED GRUESA 1350 UND 2,895.89₡                          -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.2. Tuberia Sanitaria y Pluvial 1. Material 2. PVC PVC REDUCCION SANITARIA 50MMX38MM PARED DELGADA 437 UND 589.26₡                              -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.2. Tuberia Sanitaria y Pluvial 1. Material 2. PVC PVC TUBO SANITARIO 38MM PARED DELGADA 460 UND 3,046.77₡                          -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.2. Tuberia Sanitaria y Pluvial 1. Material 2. PVC PVC TAPON HEMBRA LISO 38MM SCH40 5113 UND 211.97₡                              -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.2. Tuberia Sanitaria y Pluvial 1. Material 2. PVC PVC CODO SANITARIO 38MMX45° PARED DELGADA 2561 UND 269.49₡                              -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.2. Tuberia Sanitaria y Pluvial 1. Material 2. PVC PVC CODO SANITARIO 38MMX90° PARED DELGADA 220 UND 312.21₡                              -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.2. Tuberia Sanitaria y Pluvial 1. Material 1. Consumibles ACETONA GALON 1024 GALON 5,006.71₡                          -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.2. Tuberia Sanitaria y Pluvial 1. Material 1. Consumibles PVC PEGAMENTO "AZUL 1/4 GAL 6994 UND 3,314.43₡                          -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.3. Tuberia Acometidas Electricas 1. Material 2. PVC CONDUIT TUBO 18MM  TIPO A UL 277 UND 877.13₡                              -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.3. Tuberia Acometidas Electricas 1. Material 2. PVC CONDUIT CURVA 18MM TIPO A UL 281 UND 321.18₡                              -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.3. Tuberia Acometidas Electricas 1. Material 2. PVC CONDUIT UNION 18MM TIPO A UL 284 UND 77.20₡                                -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.3. Tuberia Acometidas Electricas 1. Material 2. PVC CONDUIT TUBO 50MM TIPO A UL 3061 UND 3,959.56₡                          -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.3. Tuberia Acometidas Electricas 1. Material 2. PVC CONDUIT CURVA 50MM TIPO A UL 3062 UND 1,665.32₡                          -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.3. Tuberia Acometidas Electricas 1. Material 2. PVC CONDUIT UNION 50MM TIPO A UL 3063 UND 307.15₡                              -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.4. Toba para vigas 1. Material 2. Agregados LASTRE CORRIENTE 1012 M3 7,526.75₡                          -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.4. Toba para vigas 1. Material 3. Cemento y Concreto CEMENTO UG 50 KG 77 SACO 5,210.47₡                          -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.4. Toba para vigas 1. Material 1. Consumibles DISCO P/ SIERRA CALZADO 7 1/4" (P/PATIN) 1284 UND 4,761.82₡                          -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.5. Armado Losa Flotante 1. Material 1. Acero de Refuerzo VARILLA ACERO DEF #3 G40 4.5 MTS 4344 UND 796.11₡                              -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.5. Armado Losa Flotante 1. Material 1. Acero de Refuerzo VARILLA ACERO DEF #3 G40 9.0 MTS 83 UND 2,036.17₡                          -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.5. Armado Losa Flotante 1. Material 1. Acero de Refuerzo VARILLA ACERO DEF #4 G60 6.0 MTS 99 UND 2,569.52₡                          -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.5. Armado Losa Flotante 1. Material 1. Acero de Refuerzo VARILLA ACERO DEF #5 G60 W  6.0 MTS 3512 UND 4,096.55₡                          -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.5. Armado Losa Flotante 1. Material 1. Acero de Refuerzo ALAMBRE NEGRO 1.68MM 80 KG 680.76₡                              -₡                   
1. Obra Gris 01. Trabajos Preliminares 1.5. Armado Losa Flotante 1. Material 1. Consumibles DISCO CORTE METAL 9" X 3/32" 2313 UND 899.32₡                              -₡                   
1. Obra Gris 02. Cimientos Losa Flotante 2.1. Colocado de Armadura Losa Flotante 1. Material 1. Acero de Refuerzo Malla electrosoldada 2.50 x 6 metros (6.35 mm) 0 0 47,000.00₡                        -₡                   
COSTO TOTAL ESTIMADO
-₡                                        





Figura 39. Extracto resumen de materiales de presupuesto 
Fuente: (Delgado D. , 2021).
ACTIVIDAD (Todas)
DESCRIPCIÓN CODIGO CANTIDAD  COSTO TOTAL
1. Acero de Refuerzo
ALAMBRE NEGRO 1.68MM 80 -₡                     
MALLA ELECTROSOLDADA #2 EN 4.88MM 2.50MTS X 6MTS 6061 -₡                     
Malla electrosoldada 2.50 x 6 metros (6.35 mm) 0 -₡                     
VARILLA ACERO DEF #3 G40 4.5 MTS 4344 -₡                     
VARILLA ACERO DEF #3 G40 9.0 MTS 83 -₡                     
VARILLA ACERO DEF #3 G60 6.0 MTS 4345 -₡                     
VARILLA ACERO DEF #3 X 6M G40 W 82 -₡                     
VARILLA ACERO DEF #4 G40 3.0 MTS 5172 -₡                     
VARILLA ACERO DEF #4 G60 6.0 MTS 99 -₡                     
VARILLA ACERO DEF #4 X 6M G40 98 -₡                     
VARILLA ACERO DEF #5 G60 W  6.0 MTS 3512 -₡                     
VARILLA GRAFILADA #2  5.25MM X 6 MTS 4421 -₡                     
1. Alquileres
ALQUILER DE BACK HOE JBC  CI-3799 6639 -₡                     
ALQUILER DE HIDROLAVADORA 4041 -₡                     
ALQUILER DE ROTOMARTILLO 1701 -₡                     
ALQUILER DE VIBRADOR PARA CONCRETO DE 3/8" 479 -₡                     
ALQUILER PLANCHA DE COMPACTACION (VIBRATORIA) 1372 -₡                     
ALQUILER PUNTALES 2X 579 -₡                     
BASE P/AJUSTAR ANDAMIOS 3682 -₡                     
BATIDORA 2 SACOS ELECTRICA 471 -₡                     
CUERPOS DE ANDAMIOS COMPLETOS 1134 -₡                     
SAPO BRINCON 7566 -₡                     
TABLAS ANDAMIO 1542 -₡                     
1. Consumibles
ACETONA GALON 1024 -₡                     
BROCA METAL 3/8" 2688 -₡                     
BROCA P/CONCRETO 3/8" 1624 -₡                     
BROCHA 2" NOVA 658 -₡                     
BROCHA 3" NOVA 434 -₡                     
CAL FINA  BOLSA 15 KILOS 1216 -₡                     
CEPILLO ACERO 674 -₡                     
CILINDRO DE  GAS P/SOPLETE  KEMPER 1379 -₡                     
CINTA MALLA P/ DUROCK 4" X 150 PIES 2395 -₡                     
CLAVO 2 1/2" CON CABEZA -CAIMAN 1718 -₡                     
CLAVO 2" CON CABEZA -CAIMAN 1717 -₡                     
CLAVO ACERO 1" BAR 533 -₡                     
CLAVO ACERO 2" EN 3.5MM GRUESO 7913 -₡                     
CLAVO ACERO NEGRO 1" P/RODAPIE 649 -₡                     
CPVC PEGAMENTO 1/32 GL 1179 -₡                     
CRAYON AMARILLO SIN FORRO 8473 -₡                     
CUERDA ALBAÑIL BLANCA 73 -₡                     
DESENGRASANTE MULTIUSO GALON 7898 -₡                     
DESINFECTANTE MORADO GALON 9120 -₡                     
DISCO CORTE METAL 9" X 3/32" 2313 -₡                     
DISCO DIAMANTADO INTRUDER PREMIUM SEGMENTADO CONCRETO 9" 5454 -₡                     
DISCO P/ SIERRA CALZADO 7 1/4" (P/PATIN) 1284 -₡                     
EPOXICO ESTRUCTURAL EN CARTUCHO 7906 -₡                     
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Figura 40. Reporte de avance. 
Fuente: (Delgado D. , 2021). 
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Figura 41. Reportes de mano de obra. 
Fuente: (Delgado D., 2021). 
Figura 42.Fechas de finalización. 
Fuente: (Delgado D., 2021). 




Figura 43. Hitos de proyecto. 
Fuente: (Delgado D., 2021). 




Figura 44. Registro fotográfico. 
Fuente: (Delgado D., 2021). 





Figura 45. Resumen de plan de acción. 
Fuente: (Delgado D., 2021). 
 
Metodología para mejorar la gestión de costos en la empresa CasaMax Inmobiliaria  86 
 
 
Figura 46. Resumen de planes de acción. 
Fuente: (Delgado D., 2021). 
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Figura 47. Tablero de indicador. 
Fuente: (Delgado D., 2021). 
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Figura 48. Gráfico de indicador de mano de obra. 
Fuente: (Delgado D., 2021). 
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Figura 49. Indicador de avance general 
Fuente: (Delgado D., 2021). 
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Figura 50. Indicador de avance semanal 
Fuente: (Delgado D., 2021). 
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Figura 51. Gráfico de Indicador de avance semanal. 
Fuente: (Delgado D., 2021). 
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Figura 52.Último planificador 
Fuente: (Delgado D., 2021). 
Metodología para mejorar la gestión de costos en la empresa CasaMax Inmobiliaria  93 
 
 
Figura 53. Cronograma de entrada principal y acceso. 
Fuente: (Delgado D., 2021). 




Figura 54. Registro fotográfico. 
Fuente: (Delgado D., 2021).





Figura 55. Tablero Diario de reuniones proyectos. 
Fuente: (Delgado D., 2021).
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